

	Základní cena	DPH 19%	DPH 20%	celkem vč. DPH
č. stavby 0080				
Prašný most – Špejchar	354 992 643,00	67 448 602,17		422 441 245,17
Provedené práce se zdanitelným plněním do 31.12.2009	19 623 631,92	3 728 490,06		23 352 121,98
Zbývá provést do dokončení stavby	335 369 011,08		67 073 802,22	402 442 813,30
Nová celková cena stavby ve vazbě na změnu DPH	354 992 643,00	3 728 490,06	67 073 802,22	425 794 935,28
č. stavby 0079				
Špejchar – Pelc Tyrolka	1 970 009 977,00	374 301 895,63		2 344 311 873,63
Provedené práce se zdanitelným plněním do 31.12.2009	98 804 312,68	18 772 819,41		117 577 132,09
Zbývá provést do dokončení stavby	1 871 205 664,32		374 241 132,86	2 245 446 797,18
Nová celková cena stavby ve vazbě na změnu DPH	1 970 009 977,00	18 772 819,41	374 241 132,86	2 363 023 929,27
Zkušební provoz	156 430 000,00		31 286 000,00	187 716 000,00
Mezisoučet	3 499 427 965,00	24 518 534,19	674 076 609,65	4 198 023 108,83
Finanční rezerva 8%	279 954 237,00		55 990 847,40	335 945 084,40
Původní cena díla celkem	3 779 382 202,00	718 082 618,38		4 497 464 820,38
uhrazeno se zd. plněním k 31.12.2009	129 044 916,77	24 518 534,19		153 563 450,96
zbývá k úhradě	3 650 337 285,23		730 067 457,05	4 380 404 742,28
Nová celk. cena díla ve vazbě na změnu DPH	3 779 382 202,00	24 518 534,19	730 067 457,05	4 533 968 193,23

Čl. 4 Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v deseti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž devět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

