Cyklistické stezky

Přehled staveb na území hlavního města Prahy
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Stav k 7. prosinci 2007

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. Je obnovena platnost potřebných stanovisek. Proběhne jednání na OV MČ Praha 8 ohledně způsobu povolení jednotlivých částí stavby.
Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR dokončen, v rámci projednání jsou řešeny připomínky. Čeká se na další vyjádření od PF ČR a ČD. GP dopracuje DUR dle závěrů z VV 8. 11. 2007 a požádá o územní řízení.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Délka trasy 3,42 km

Zhotovitel SUDOP

Územní rozhodnutí je vydáno. Návrh DSP je projednán pro stavební řízení. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene je před podpisem obou stran. Místní šetření ke stavebnímu povolení je svoláno na 18. 12. 2007. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel OBERMEYER Albis-Stavoplan

Na výrobním výboru dne 17.5.2007 dohodnuto technické řešení se zástupci MČ Praha 8.  GP dopracoval PD, způsob povolení stavby a udržovacích prací byl dohodnut na OV MČ Praha 8 dne 3.10.2007. GP zajistí doprojednání akce s orgány a dotčenými organizacemi dle požadavku OV a požádá o stavební povolení, a ohlášení stavby. Úsek od mostu Barikádníků podél Povltavské bude řešit dle své dohody s Policií ČR tak, že po stávajícím chodníku bude ponechán provoz pro pěší a jeden směr pro cyklisty. Protisměr pro cyklisty bude řešen v souběžném jízdním pruhu. Využít opravenou stezku pro chodce podél řeky nelze vzhledem k tomu, že by bylo nutno vyprojektovat plnohodnotný chodník  s projednáním a řádným stavební povolením.

Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh projednán, Stanovisko od ČD je vydáno. GP požádal OD MHMP o územní řízení (pro část SSZ ) a MČ Prahu 2 o SP (ohlášení ) na ostatní stavební úpravy. Územní řízení je přerušeno do konce roku pro chybějící stanovisko OPP MHMP. GP zajišťuje.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Zhotovitel Atelier DUK

Projektant studii předává k 7. 12. 2007. Bude předložena k projednání v DK.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km 

Zhotovitel SINNPS

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. GP podal  žádost o ÚR.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO CONSULT

GP podá žádost o územní řízení na úseky mimo území  výstavby mostu. Pro území mostu předal podklady na IDS k zahrnutí cyklostezky do rekonstrukce mostu.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

Podle sdělení MČ Horní Počernice je záležitost pozemků bývalého vlastníka Plynostavu vyřešena, TSK požádala GP o dopracování studie proveditelnosti.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel Simpps.

Studie proveditelnosti je odevzdána a byla 7. 9. 2007 odsouhlasena na DK TSK. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovitele DUR a DSP. Současně TSK objedná u GP studii proveditelnosti na trasu prosazovanou MČ Praha 10.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR je dopracován a rozesílán k projednání pro územní řízení.  

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR je před dopracováním, GP svolá ještě závěrečný výrobní výbor.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

DSP upraveno dle dohody s památkáři, po vydání stanoviska OPP MHMP  bude podána žádost – ohlášení stavby na OD MHMP – v 11/07. Realizace stavby je podmíněna předchozím provedením výměny vodovodního řadu a opravy tramvajového tělesa, což je plánováno na léto 2008. 

Náměstí republiky-Štefánikův most
2950069
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel PRO Consult

TSK objednává provedení DZ u zhotovitele. Realizace DZ se předpokládá po vydání stanovení ještě v letošním roce ( PROZNAK ). 

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult

Vzhledem k výsledku bezpečnostního auditu byla termínově upravena smlouva na obstarání ÚR, DSP a SP. V současné době je dokončené DUR projednáváno Předpoklad, že GP podá žádost o územní řízení do 12/07. 

Dukelských hrdinů
2950071
Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

GP podal žádost o stanovení místní úpravy. TSK objednává provedení DZ u zhotovitele. Realizace DZ se předpokládá po vydání stanovení ještě v letošním roce ( PROZNAK).

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6
2950072
Délka trasy 0,2 km

Zhotovitel Metroprojekt a.s.

Návrh DUR je od GP dokončen. Projednání pro územní řízení zajišťuje TSK. 

Křížení u ČS pod Branickou skalou
2950074

Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel PK Flora

Návrh DUR dokončen v několika variantách, které předložil GP Policii ČR. Na jednání předsedy Komise pro CD s Policií ČR bylo dohodnuto, že Policie připraví v dohledné době svůj návrh na vyřešení současné dopravní situace při křížení vjezdu a výjezdu k ČS s cyklotrasou a provozem pěších.

Ládví – Ďáblický háj, Praha 8
2950076
Délka trasy 1,6 km

Zhotovitel Obermeyer Albis

Objednáno zpracování studie proveditelnosti – termín 14. 12. 2007.

Cyklotrasa A 28, Staré Bohnice – Čimická
2950078
Délka trasy 1,7 km

Zhotovitel D Plus

Studie proveditelnosti je odsouhlasena v DK. TSK vydala výzvu k předložení smlouvy na zhotovení DSP.

Cyklotrasa Papírenská – plavební kanál, Praha 6

2950079
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel D Plus

Studie proveditelnosti je odsouhlasena v DK. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovení DUR a DSP.

Cyklostezka Zbraslav  - Jarov
2950080
Délka trasy 1,5 km

Zhotovitel Atelier DUK.

TSK objednala zpracování studie proveditelnosti, termín 02/08.

Cyklotrasa A 11, Peluňek, Radotín, Řeporyje
2950081
Délka trasy 11,0 km

Zhotovitel D Plus

Studie proveditelnosti je odevzdána a bude předložena do DK.

Cyklistická stezka Kolčavka 2.etapa
2950084
Délka stezky 0,33km

Zhotovitel DIPRO

TSK odeslala výzvu na předložení smlouvy na zhotovení DUR a DSP.

Cyklotrasa Řepy-Purkrabský háj, A 34
2950085
Délka trasy 5,3 km

TSK připravuje podklady pro objednání studie proveditelnosti a oslovila zpracovatele studie.

Cyklotrasa Klukovice-Jinočany, A 12
2950086
Délka trasy 6,7 km

TSK připravuje podklady pro objednání studie proveditelnosti a oslovila zpracovatele studie.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Modřany – most ZM
2950022
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stezky: stezka je situována od ulice U Soutoku směrem k mostu ZM na Zbraslavi. Celková délka stezky je 2.039m, z toho zklidněná komunikace s výhybnami v délce 461m a šířce 4m a dále společná stezka pro cyklisty a pro pěší v délce 1.578m a šířce 3m. Povrch obou částí je živičný. Součástí stavby jsou dvě opěrné zdi v délce 104m a výšce do 3m a ocelové zábradlí v délce 175m. V místě souběhu se železniční tratí bude stezka oddělena oplocením. 

Stavba byla dokončena, převzata, je vydáno kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci.

Cyklistická trasa Staroměstské nám. – Pohořelec
2950013
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika trasy: celková délka trasy 3,1km, sestává z úseků B, C a D. Úsek B je pouze oprava povrchů chodníku v Letenských sadech, úsek C drobné úpravy a zábrany v pokračování letenských a Chytkových sadů, úsek D od ulice U Brusnice samostatná stezka pro cyklisty podél Jelení ulice( 177m), dále společná stezka pro cyklisty a pěší v dělostřeleckých hřbitovech(délka 526m), v ulici Morstadtova jednosměrný pruh pro cyklisty (délka 87m), úpravy přechodů a oprava povrchů chodníků.

Akce dokončena, převzata a je vydán  kolaudační souhlas..

Úsek B – předáno staveniště 26. 7. 2007 k provedení oprav povrchu cyklotrasy v Letenských sadech. Dokončení prací k 13. 12. 2007.

Cyklistická stezka Kbely – Letňany

2950082
Zhotovitel EKIS a.s.

Charakteristika stezky : stezka je situována jako jižní chodník ulice Toužimské, stezka určena pouze pro cyklisty, délka 0,5km, šířka 2,2m. povrch živice. 

Stavba je dokončena, byla dne 11. 10. 2007 převzata a předána do správy a péče MČ Praha 19. 

Cyklistická stezka Přední Kopanina-Sv. Juliána, A 33

2950083
Charakteristika stezky : Délka stezky cca 0,5km, provedení v Gloritu.

Zhotovitel : LESOPOL. S.r.o.

Stavba zahájena, pokud dovolí klimatické podmínky budou práce dokončeny v letošním roce.

Cyklistická stezka Rašínovo a Podolské nábřeží
2950073

Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stavby :
Dopravní značení společné stezky pro cyklisty a chodce od vjezdu na náplavku z Rašínova nábřeží až po Vyšehradský tunel, pokračování DZ za tunelem až k novému členění stezky (proti porodnici). Dále zřízení souběžné stezky pro cyklisty (šířka 2,5m ) a chodníku pro pěší (šířka 1,7m), vzájemně odděleno hmatným pásem (šířka 0,3m ). Ve zbytku šířky chodníku zřízení pruhu zeleně. Úprava je ukončena před odbočkou k Jachtklubu. Součástí akce je i osazení citybloků se zábradlím před restaurací SOHO v křižovatce s Jeremenkovou. 

Ohlášení stavby je potvrzeno.  Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 1. 11. 2007. Práce postupují a je předpoklad dokončení akce ještě v letošním roce.
Úprava povrchu náplavek Nové a Staré Město
2950077

Zhotovitel DAP.

Charakteristika stavby : Jedná se o předláždění cyklotras na Rašínově nábřeží a nábřeží Na Františku. Šířka trasy 1,6 až 2,0m, celková délka trasy 2,4 km. Předláždění bude provedeno dvěma pásy z posázavského granodioritu, velikost desek 0,35 x 0,20 x 0,08 až 0,10m, desky pokládány na šířku. Ve vnitřním pruhu bude provedena žulová dlažba 10/10cm.

OD MHMP i OD MČ Praha 1 vydává souhlas s ohlášením. Staveniště bylo předáno 25. 10. 2007. Práce průběžně pokračují, předpoklad dokončení akce k 20. 12. 2007.

Cyklistická stezka Modřany – Cholupice
2950017

Charakteristika stavby : stavba rozdělena na 4 etapy. 1 etapa úsek na sídlišti Kamýk, délka 0,496km, šířka 3m, 2etapa úsek Na Okruhu – Hoštická, délka 0,166km, šířka 2,5 až 3,0m, 3etapa úsek Mariánská – Durchova, délka 0,885km, šířka 2,5 – 3m, 4etapa-úsek okolo hřiště TEMPO, délka0,35km, šířka 3m. Celková délka všech čtyř etap-stezek je 1,897km, délka celé cyklotrasy 8,1km.

V současné době je požádáno o stavební povolení na 1.etapu, předpoklad vydání SP do 20. 12. 2007. GP podal žádost o SP na další úsek.

TSK vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Cyklistická stezka Zličín – okraj Prahy

2950025

Charakteristika stavby : stavba je rozdělena na tři objekty. 

objekt 01 Sobín – směr Hostivice – délka 0,74 km, šířka 2,5 až 3,0m, živice

objekt 02 Sobín – Ke Zličínu – délka 0,275 km, šířka 2,2 až 3,0m, živice

objekt 03 – Zličín – délka 0,468 km, šířka 3,0m živice

celková délka trasy 3,0 km

GP požádal o stavební povolení. Nájemní smlouvy jsou uzavřeny. MČ Praha 17 připravuje vypsání místního šetření pro vydání stavebního povolení. TSK vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8
2950075
Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel VIAMO Praha

Je vydán souhlas s ohlášením stavby od MČ Praha 8. V současné době je uzavírána smlouva na realizaci. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude realizováno v příštím roce.

Zpracoval :

Hrdlička Jaroslav, PENCO Praha s.r.o.

