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Stav ke 31. srpna 2007

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. Je obnovena platnost potřebných stanovisek. GP upraví trasu na pozemku Statku Praha k severnímu okraji parcely a vyžádá nové stanovisko. Současně zajistí souhlas s prořezem křovin pro ÚR.
Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017
Délka trasy 8,1 km

Zhotovitel je Atelier DUK.

Pro první část trasy  ( Kamýk ) je podána žádost o SP. Jsou problémy v uzavření vlastnických vztahů jako podklad pro SŘ (nájemní smlouvy, souhlasy s odprodejem) pro další úseky. Předpoklad dořešení v 09/07.

Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR dokončen, výstupy z projednání 07/07, podání žádosti o ÚR v 09/07.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025
Délka trasy 3,5 km

Zhotovitel VIN Consult.

Na tři stezky v oblasti Zličína je vydáno ÚR vč. nabytí právní moci. GP zpracoval návrh DSP a získal stanoviska ke stavebnímu řízení. Současně projednává návrhy smluv  pro vyřešení majetkoprávních vztahů, nezbytných pro vydání stavebního povolení.  Předpoklad dořešení smluv všech smluv do 09/07. Proto je dohodnuto rozdělení akce do tří částí, do 10. 9. bude podána žádost o SP na část, kde jsou pouze pozemky města či MČ, ostatní dvě části budou následovat po dořešení smluv.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Délka trasy 3,42 km

Zhotovitel SUDOP

Územní rozhodnutí je vydáno. Návrh DSP je projednán pro stavební řízení. Na základě jednání dne 31. 7. 2007 vydá Povodí Vltavy souhlas k DSP a vystaví návrh nájemní smlouvy. GP v průběhu 09/07 podá žádost o vydání SP.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel OBERMEYER Albis-Stavoplan

Práce na návrhu DUR pokračují na základě výsledku profilového sčítání od ÚDI. Na výrobním výboru dne 17.5.2007 dohodnuto technické řešení se zástupci MČ Praha 8. V úseku most Barikádníků-Povltavská je nutná shoda dotčených orgánů o společné stezce pro cyklisty a pěší po chodníku. Problém byl předložen k řešení na Komisi R HMP pro CD. Na ostatních úsecích GP pokračuje v dopracování PD pro ohlášení nebo pro získání SP dle předjednání s OV MČ Praha 8.

Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh projednán, Stanovisko od ČD je vydáno. GP požádá OD MHMP o územní řízení ( pro část SSZ ) a MČ Prahu 2 o SP ( ohlášení ) na ostatní stavební úpravy.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Zhotovitel Atelier DUK

GP podal návrh dodatku na předání studie proveditelnosti k 06/07. Projektant má studii zpracovanou, v současné době jedná s četnými soukromými vlastníky ohledně souhlasu k výstavbě.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km 

Zhotovitel SINNPS

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. GP předává v 08/07 žádost o ÚR.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO CONSULT

DUR připraveno k podání žádosti, problém je v koordinaci s výstavbou nového mostu. Další jednání bude 10: 9. 2007. Předpoklad předání žádosti o ÚR v 09/07.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

Plynostav Pardubice, který vlastní pozemky hned v počátku trasy, nedal souhlas s realizací stezky. Podle poslední zprávy Plynostav tyto pozemky prodává a nelze v této záležitosti dále jednat. Do doby vyjasnění nového vlastníka bude studie pozastavena.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel Simpps.

Studie proveditelnosti je odevzdána. Bylo nutno vyřešit nesouhlasné stanovisko MČ Praha 10, které je v současné době překonáno souhlasným stanoviskem odboru dopravy MHMP z 15. 5. 2007.  Studie proveditelnosti bude předložena  ke schválení na dokumentační komisi TSK 7. 9. 2007.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 09/07.

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 06/07, žádost o ÚR v 09/07.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

DSP upraveno dle dohody s památkáři, po vydání stanoviska OPP MHMP  bude podána žádost – ohlášení stavby na OD MHMP – v 09/07. Realizace 10/07 – 11/07.

Náměstí Republiky-Štefánikův most
2950069
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel PRO Consult

Podle písemného sdělení GP bude žádost o stanovení podána do 10. 9. 2007 a žádost o sloučené územní a stavební řízení do 09/07.

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh k projednání je zpožděn vzhledem k prováděnému bezpečnostnímu auditu.  

Dukelských hrdinů
2950071
Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

Podle písemného sdělení GP bude žádost o stanovení podána do 10. 9. 2007 a žádost o sloučené územní a stavební řízení do 09/07.

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6
2950072
Délka trasy 0,2km

Zhotovitel Metroprojekt a.s.

Je uzavřena smlouva na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání v 11/07. 

Podolské nábřeží
2950073
Délka trasy 0,8 km

Zhotovitel PK Flora

Ohlášení stavby provedeno a potvrzeno, žádost o stanovení DZ postoupena na OD MHMP. TSK vypisuje výběrové řízení. Realizace 09/07 – 12/07.

Křížení u ČS pod Branickou skalou
2950074

Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel PK Flora

Návrh DUR dokončen v několika variantách, které předložil GP Policii ČR. Výsledkem je negativní stanovisko Policie ČR ze 17. 8. 2007 k variantám s úpravou, nemají připomínky  a souhlasí pouze se stávajícím stavem. Bude předloženo k řešení na Komisi CD.

Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8
2950075
Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel Obermeyer Albis

Smlouva podepsána na zhotovení DSP v návrhu k 19. 10. 2007.

Ládví – Ďáblický háj, Praha 8
2950076
Délka trasy 1,6 km

Zhotovitel Obermeyer Albis

Objednáno zpracování studie proveditelnosti – termín 14. 12. 2007.

Úprava povrchu náplavek Nové a Staré Město
2950077
Délka trasy 2,4km

Zhotovitel PK Flora

GP obdržel kladné stanovisko OPP MHMP k materiálu a způsobu vydláždění. Současně podává ohlášení stavby na MČ Praha 1 a Praha 2. TSK vypíše výběrové řízení na zhotovitele. Předpoklad realizace 10/07 – 04/08. 

Cyklotrasa A 28, Staré Bohnice – Čimická
2950078
Délka trasy 1,7 km

Zhotovitel D Plus

Objednána studie proveditelnosti s termínem 09/07.

Cyklotrasa Papírenská – plavební kanál, Praha 6

2950079
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel D Plus

Objednána studie proveditelnosti s termínem 09/07.

Cyklostezka Zbraslav  - Jarov
2950080
Délka trasy 1,5 km

Zhotovitel Atelier DUK.

GP připraví cenovou nabídku na zhotovení Studie proveditelnosti.

Cyklotrasa A 11, Peluňek, Radotín, Řeporyje
2950081
Délka trasy 11,0 km

Zhotovitel D Plus

Objednána studie proveditelnosti s termínem 10/07.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Modřany – most ZM
2950022
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stezky : stezka je situována od ulice U Soutoku směrem k mostu ZM na Zbraslavi. Celková délka stezky je 2.039m, z toho zklidněná komunikace s výhybnami v délce 461m a šířce 4m a dále společná stezka pro cyklisty a pro pěší v délce 1.578m a šířce 3m. Povrch obou částí je živičný. Součástí stavby jsou dvě opěrné zdi v délce 104m a výšce do 3m a ocelové zábradlí v délce 175m. V místě souběhu se železniční tratí bude stezka oddělena oplocením. 

Stavba byla převzata dne 10. 5. 2007 a předána do správy OS TSK. Místní šetření k vydání KR se uskutečnilo 21. 6. 2007, podmínkou vydání KR je majetkoprávní vypořádání pozemku s PF ČR. OSM dohodlo dne 18. 7. 2007 s PF ČR bezúplatný převod. V té souvislosti byla uzavřena dohoda o úhradě za užívání nemovitost a předána PF ČR nájemní smlouva podepsaná TSK.  

Cyklistická trasa Staroměstské nám. – Pohořelec
2950013
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika trasy: celková délka trasy 3,1km, sestává z úseků B, C a D. Úsek B je pouze oprava povrchů chodníku v Letenských sadech, úsek C drobné úpravy a zábrany v pokračování letenských a Chytkových sadů, úsek D od ulice U Brusnice samostatná stezka pro cyklisty podél Jelení ulice( 177m), dále společná stezka pro cyklisty a pěší v dělostřeleckých hřbitovech(délka 526m), v ulici Morstadtova jednosměrný pruh pro cyklisty (délka 87m), úpravy přechodů a oprava povrchů chodníků.

Akce se dokončuje, přejímací řízení se uskuteční dne 3. 9. 2007. Následně na 4. 9. 2007 svolal OV MČ Praha 6 kolaudační řízení.

Úsek B – předáno staveniště 26. 7. 2007 k provedení oprav povrchu cyklotrasy v Letenských sadech. Dokončení prací v 10/07.

Cyklistická stezka Kbely – Letňany

2950082
Zhotovitel EKIS a.s.

Charakteristika stezky : stezka je situována jako jižní chodník ulice Toužimské, stezka určena pouze pro cyklisty, délka 0,5km, šířka 2,2m. povrch živice. 

Smlouva na provedení stavby  je uzavřena. TSK předala staveniště dne 23. 8. 2007. Realizace na ohlášení v 09 – 10/2007.

Cyklistická stezka Přední Kopanina-Sv. Juliána, A 33

2950083
Charakteristika stezky : Délka stezky cca 0,7km, provedení v Gloritu.

MČ zajišťuje jednoduchou PD včetně podkladů pro výběrové řízení. Předpoklad realizace 10/07 – 11/07.

Zpracoval :

Hrdlička Jaroslav, 

PENCO Praha s.r.o.

