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Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. V současné době je projednávána DUR, předpoklad vydání ÚR je v 04/06.
Staroměstské náměstí – Klárov – Pohořelec

2950013
Zhotovitel DIPRO. 

ÚR vydáno 10/05. Zhotovitel dopracuje DSP dle jednání s ČP a MČ do 10.2. 2006 a zahájí projednávání pro účely stavebního řízení. Předpoklad vydání SP v 04/06, zahájení akce 06/06.

Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017
Zhotovitel je Atelier DUK.

GP do konce ledna 2006 doplní žádost o ÚR o dodatečně vyžádané podklady. Vypsání územního řízení lze předpokládat do konce února 2006.

Freyova – Kyjský rybník

2950018
Zhotovitel A.D.O.  

1 etapa zrušena na žádost MČ Praha 9, důvodem je realizace stezky v souběžné trase na drážním tělese ( investor OMI).

2 etapa zastavena v úrovni zpracovaného DUR, u několika pozemků majitelé změnili své rozhodnutí a nesouhlasí s realizací stezky. U další části pozemků proběhlo vrácení pozemků od IROP na původní vlastníky, kteří jednoznačně realizaci stezky odmítli. Navíc v části trasy v souběhu s drahou budou ČD provádět náročnou rekonstrukci trati, která zasahuje do plánované trasy cyklistické stezky.

Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Zhotovitel KD KONCEPT. 

Při uzavírání dodatku smlouvy na zpracování DUR nedošlo k dohodě  o ceně a termínu zakázky a zhotovitel odstoupil od uzavřené smlouvy. TSK vypsala výběrové řízení na zhotovitele dokumentace.

Modřany – most Závodu Míru

2950022
Zhotovitel Atelier DUK.

ÚR vydáno 10/05. V současné době je projednáváno DSP pro účely stavebního řízení. Předpoklad vydání SP je v 03/06. Předpoklad zahájení realizace akce je v 04/06.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025
Zhotovitel VIN Consult.

Dne 19.10.2005 bylo jednání na MČ Zličín s MÚ Chýně, který připravil do fáze DUR  jednu ze stezek, a to spojení Sobína s Chýní. Bylo dohodnuto, že územní řízení pro tuto část zajistí MÚ Chýně a pro část stezky postoupí vydané ÚR na TSK, která bude pokračovat ve zpracování DSP a realizaci. ÚR pro tuto část lze očekávat v 1.Q. 2006. 

Na zbývající tři další stezky je zpracováno DUR a probíhá projednávání pro účely územního řízení. Předpoklad vydání ÚR je v 05/06.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Studie realizace je odsouhlasena v DK. TSK vypsala výběrové řízení na zpracování DUR a DSP.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Předpokládaný zhotovitel DIPRO byl požádán o vystavení cenové nabídky.

Na Slupi – Výtoň
2950049

Předpokládaný zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt) byla požádána o vystavení cenové nabídky.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Předpokládany zhotovitel Atelier DUK byl požádán o vystavení cenové nabídky

Sliačská-Spořilov-Záběhlice

2950051

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Předpokládaný zhotovitel PRO CONSULT byl požádán o vystavení cenové nabídky.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Zhotovitel PRO Consult.

MČ Horní Počernice předala TSK studii realizace na uvedenou stezku. TSK objedná u zhotovitele ověření vlastnických vztahů dotčených pozemků včetně projednání souhlasu s výstavbou. Zhotovitel vystavuje cenovou nabídku. Termín na dokončení SR je 04/06.

Můstek-Muzeum-Flora-Želivského-Malešice

2950055

Florenc-Hlávkův most-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Předpokládaný zhotovitel DIPRO byl požádán o vystavení cenové nabídky.

Václavské náměstí-Nuselský most-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Šárka-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Nové Butovice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Předpokládaný zhotovitel DIPRO byl požádán o vystavení cenové nabídky.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Zhotovitel DIPRO.

Je zpracována studie včetně projednání s Policií ČR. TSK připravuje výzvu na jednoho zhotovitele, v současné době je projednávána cena. Vybraný zhotovitel ověří, zda je možné sloučené územní a stavební řízení. 

Kačerov-Spořilov-Záběhlice
2950069
Předpokládaný zhotovitel Sinpps byl požádán o vystavení cenové nabídky.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Vrbova – Na Mlejnku, Praha 4

2950047

Dne 26. 1. 2006 se uskutečnilo předání PD včetně SP od MČ Praha 4 na investora TSK k realizaci. TSK vypsal výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení akce je v 04/06.
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