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Případová studie EPC – 6 školských objekt ů

ve statutárním m ěstě Most

Chrudimská 2a, 130 00  Praha 3
tel: 272 113 113, fax: 272 733 935

e-mail: mvv@mvv.cz , www.mvv.cz

Přehled projektem dot čených objekt ů

ZUŠ Obránců míru 2364

3. ZŠ U stadionu 1028

5. ZŠ Zlatnická 186

14. ZŠ Rozmarýnová 1692/3

15. ZŠ Komenského

16. ZŠ Albrechtická 414
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Etapy p řípravy a realizace projektu

22.10.2002 - Zahájeno výb ěrové řízení formou výzvy více 
zájemcům

2.12.2002 - Termín odevzdání nabídek

12.12.2002 - Rozhodnutí o výb ěru nejvhodn ější nabídky

28.2.2003 - Podpis smlouvy o energetických službách

1.3.2003 - Zahájení projektové p řípravy 

15.6.2003 - Zahájení realizace výstavby

19.9.2003 - Dokon čení realizace, p ředání opat ření, zahájení
vyhodnocování úspory 

Výběr z realizovaných opat ření

Dopln ění a zprovozn ění sm ěšovacích stanic

Osazení topných v ětví uzavíracími armaturami s řízením časových 
útlum ů

Rekonstrukce systému MaR v četně dodání nových digitálních 
programovatelných regulátor ů

Posílení topných ploch v nedotáp ěných místnostech

Výměna termostatických hlavic, nové p řednastavení termostatických 
ventil ů

Zaizolování potrubí v p ředávacích stanicích

Samostatná regulace tlakové diference pro byt školník a

Zatěsnění dřevěných oken pomocí silikonového t ěsnění
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Očekávané ekonomické parametry projektu

Podle energetických audit ů

Výše investice:              4 656 970 K č

Roční úspora:                   915 423 K č

Prostá návratnost: 5,1 let

Podle vlastního posouzení MVV

Výše investice:              2 500 000 K č

Roční úspora:                1 662 000 K č

Prostá návratnost: 1,5 roku

Očekávaný pr ůběh splácení projektu z úspor
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Skutečně dosahovaná úspora tepla
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Skute čně dosahované ekonomické parametry 
projektu

Podle p ředběžného posouzení
MVV před realizací

Výše investice:              2 500 000 K č

Roční úspora:                1 662 000 K č

Prostá návratnost: 1,5 roku

Za první t ři měsíce po realizaci 
opat ření

Výše investice: 2 500 000 K č

Dotace ČEA: 690 000 Kč

Úspora za 9. – 11.2003:   724 470 Kč

Roční úspora: cca. 2 mil. K č


