Stav projednání územního řízení 

stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“

1. Napájecí kabelový rozvod 22kV

30.11. 2005 bylo zahájeno územní řízení na ÚMČ P7.

10.5.2006 bylo územní řízení přerušeno z důvodů chybějících dokladů.

23.8. 2006 bylo vydáno Rozhodnutí o umístění stavby, proti kterému MČ Praha - Troja podala odvolání k MHMP.

24.10.2006 požádal MÚ P7 dopisem OS MHMP o zamítnutí odvolání.

5.2.2007 nabylo ÚR právní moci.

14.12.2009 nabylo Stavební povolení právní moci
2. Studie proveditelnosti s použitím USBF technologie

Spol. Ecofluid na Řídící komisi prezentovala USBF technologii. 

17. 4. 2007 OMI podal u spol. Ecofluid objednávku na zpracování Studie proveditelnosti s USBF technologií s termínem předání 15.6.2007.

18.6. 2007 spol. Ecofluid předala zpracovanou studii . Studie byla podstoupena k vyjádření správci i provozovateli. Jejich stanoviska byla k možnosti využití technologie USBF negativní. 

V 07. 2007 Ecofluid předal I. přepracovaní Studie.  

11. 7.2007 OMI vrátilo spol. Ecofluid Studii a fakturu z důvodu reklamace neúplnosti a nedostatků.

6.8. 2007 byla předána II. přepracovaná verze Studie.  OMI reklamovalo  nedostatečně zpracované technologické a investičními údaje přípravy a chybějící postup organizace přestavby. 

26. 9. 207 OMI předložilo spol. Ecofluid nabídku na narovnání.
21.1. 2008 požádalo OMI o dopracování Studie s potvrzením o spolupráci s konsorciem.

29.2.2008 předložila spol. Ecofluid III. přepracování Studie, opět neúplné.

8.4.2008 zaslalo OMI Dodatek č.1 k objednávce s prodloužením termínu doplnění do 30.5.2008 a uhradilo částku 1 mil. Kč.

23.4. 2008 Ecofluid podává řediteli OMI na odd. 06 stížnost.

2.6.2008 Ecofluid doplněk č.1 -Hydraulické cesty a vyjádření ke KH.

5.6.2008 OMI opět vyzývá Ecofluid k dopracování studie

9.12.2009 dopisem OMI zamítá třetí urgenci na doplacení studie

3. NÚČOV

29.11.2005 bylo zahájeno ÚŘ pro stavbu Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově – 2.etapa, areál nové vodní linky
5.6.2006 MČ P7 ORZUR vydala rozhodnutí o umístění stavby, o využití území a o ochranném hlukovém pásmu.

14.8.2006 podala Občanská sdružení  odvolání proti vydanému ÚR a uplatnila proti odvolacímu orgánu – MHMP OS včetně ředitele - námitku podjatosti.

25.8.2006, vyzval OÚR ÚMČ Praha 7 účastníky řízení k vyjádření k podaným odvoláním, s termínem uplatnění stanovisek do 7.9.2006.

4.9.2006 předal HDP pracovní podklad stanoviska k odvoláním výše uvedených subjektů na  MHMP-OMI, bylo provedeno společné projednání a úprava dokumentu za účasti MHMP-OMI, HDP a advokátní kanceláře Jansta Kostka a spol.

7.9.2006 byla finální verze Vyjádření MHMP-OMI osobně předána na MÚ Prahy 7 –OÚR.

15.9.2006 byl spis z obdržených stanovisek jednotlivých účastníků řízení  k rozhodnutí o podaných odvoláních zpracovaný OÚR ÚMČ Praha 7 postoupen nadřízenému orgánu Odboru výstavby MHMP, kde je tento spis veden pod č.j.: S-MHMP 342982/2006/OST, pověřené osoby - Ing. Kyllarová, JUDr. Nováková, Mgr. Franková.

10.10.2006 požádal ředitel MHMP ministra pro místní rozvoj o stanovisko k námitce podjatosti jeho a jeho odvolacího odboru.

21.12. 2006  byla  Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj námitka o podjatosti ředitele MHMP zamítnuta.

21.12.2006 podala památková inspekce na Ministerstvo kultury ČR návrh na přezkoumání rozhodnutí MHMP- OKPP.

21.12.2006 Usnesením MK ČR byl zahájen přezkum pravomocného rozhodnutí MHMP OKPP, které bylo součástí dokladové části k vydání ÚR.

12/06 odvolání a stížnosti občanských sdružení bylo projednáno ve výboru senátu ČR.

9.1.2007 proběhla na právním odd. OS MHMP za přítomnosti HDP a zástupce investora konzultace ve věci předložené dokumentace, územního řízení a územního rozhodnutí.

27.1. 2007 požádala HDP, a.s o stanovení stavebního úřadu pro vedení ÚŘ pro stavby -Dešťová kanalizace, Slaboproudé rozvody, Přeložka el. kabelu PRE –22kV, které jsou součástí stavby NÚČOV, ale v dokumentaci pro ÚR nebyly zapracovány.

8.2. 2007 požádal OMI MŽP o stanovisko, zda je nutné znovu posoudit vlivy na ŽP z důvodu posunutí přístaviště.

20.2.2007 MŽP sdělilo, že změna umístění přístaviště nepodléhá posouzení vlivů na ŽP –  nová EIA
Dne 7.3. 2007 podala HDP, a.s. na OÚRZ P-7 žádost s dokumentací o zahájení a vydání ÚR pro stavbu Sítě pro technické vybavení stavby „NÚČOV“. Řízení bylo přerušeno z důvodu neúplné dokladové části. 

9. 5. 2007 byla na MČ P-7 chybějící vyjádření předána. 

6.3.2007 podala HDP, a.s. na OS MHMP doplněnou a opravenou dokumentaci ve smyslu připomínek, které byly uvedeny v odvoláních. 

16.3.2007  Odbor stavební MHMP ukončil doplnění podkladů pro rozhodnutí o odvolání.
20.3.2007 bylo na úřední desce MHMP vyvěšeno oznámení o doplnění podkladů pro rozhodnutí o odvolání proti ÚR MČ P7.

22.3.2007 MK ČR zrušilo rozhodnutí prvoinstančního orgánu a věc vrátilo na MHMP OKPP.

2.5.2007 OKPP vyzvalo IDS k předložení řádné žádosti o vydání závazného stanoviska podle zák.č. 20/1987 Sb. (tj. s plnými mocemi ostatních vlastníků nemovitostí)

3.5.2007 vydal OS MHMP výzvu k doplnění DUR o rozhodnutí OKPP MHMP (původní bylo MK ČR zrušeno) a zároveň vydal rozhodnutí o přerušení ÚŘ do 31.10.2007

OMI požádal OSM o zajištění směny nebo výkupu pozemků na území NÚČOV od soukromých vlastníků (Živný, Šlehoferová, Ungr – berma). 

4.5. 2007 OSM sdělil, aby investor sám jednal s vlastníky.

10.5.2007 OMI předalo pokyn HDP, a.s. k pokračování v územním řízení pro stavbu – „Inženýrské sítě technického vybavení“  

V 06 2007 HDP a.s. předala PVS „Celkovou koncepci řešení ÚČOV k horizontu 2025 s optimalizací technicko-architektonického návrhu ÚČOV“.

V 06 2007 byli získány plné moci v zastupování vlastníků pozemků od Povodí Vltavy, s.p., PKVT,s.p. v likvidaci. Ministerstvo vnitra ČR podalo žádost samo.

Soukromí vlastníci při jednání přislíbili souhlas se zastupováním.

16.1.2007 Rozhodnutím primátora HMP byla ustanovena dočasná Řídící komise ÚČOV. Z výsledků jednání této komise vyplynulo:

· PVS zpracovala a předložila návrh Koncepce kalového hospodářství.

· Za účasti MHMP OMI, HDP, PVS, PVK proběhla pracovní schůzka na téma zpracování konceptu „Hledání optimalizace technicko-architektonického návrhu ÚČOV“.

· Optimalizovaný návrh řešení byl předán tajemnici řídící komise dne 16.4.07.

PVS nechala zpracovat Hydraulické posouzení technicko-architektonického návrhu ÚČOV.

(Rozdíl výšek hladin 100-leté vody ve variantách s bermou a bez bermy je cca 10 cm)

17.7. 2007 Řídící komise rozhodla o upuštění od stavby „bermy“.  

26.7 2007 OMI podalo u HDP poptávku na zpracování změn v DÚR pro návrh Technicko-architektonického řešení ÚČOV bez stavby bermy. 

31.7.2007 proběhlo jednání mezi OMI a zástupci JASPERS, kterým byly předány Studie proveditelnosti spol. Ecofluid s USBF technologií a Studie proveditelnosti řešení kalového hospodářství aerobní fermentací kalů zpracovanou spol. Ekosystem, s.r.o.

6.12.2007 uzavření Dodatku č. 3 ke SoD s HDP, a.s. o vyrovnání zádržného.

6. 8. 2007 proběhlo na OMI jednání s p. Živným, který přistoupil na výměnu pozemků.

16.8.2007 podalo OMI na HDP Objednávku Dodatku č.2 SoD na aktualizaci DUR
29.8.2007 vydalo ORZU P-7 rozhodnutí o umístění stavby „ Inženýrské sítě technického vybavení“.

26.10. 2007 podalo OMI výzvu na HDP  k podání nabídky  na aktualizaci DÚR a IČ v souvislosti s podáním aktualizované žádosti – Dodatek č.2 SOD č.0057/22000/05, 

6.12.2007 Dodatek č.2 k SoD podepsán.

Požadované změny v DUR:

· Změna systému čerpání surové vody v souladu s technickým řešením stavby “Labyrint stokové sítě před ÚČOV – úpravy stok“ 

· Doplnění o dokumentaci umístění inženýrských sítí technického vybavení v areálu ÚČOV, pro kterou bylo zahájeno samostatné územní řízení na MČ Praha 7.

· Aktualizace výpočtu parametrů jednotlivých technologických objektů s garancí odstraňování dusíku a fosforu

· Změna umístění dmychadel do kolektoru vodní linky a odstoupení od nadzemních budov pro dmychadla.

· Zakrytí vodní linky na kótě max. 186,00 pevnou železobetonovou deskou

· Zakrytí dosazovacích nádrží na kótě max. 185,00

· Návrh na ozelenění a umělou závlahu zakryté technologie

· Přemístění třetího stupně čištění za dosazovací nádrže

· Přemístění povodňové čerpací stanice a rozvodny za dosazovací nádrže včetně rozvodny

· Návrh nové výpusti z nové vodní linky jako objekt přírodního charakteru

· Modelové posouzení aktualizovaného řešení na vzdutí hladiny ve Vltavě při povodňových stavech

· Řešení problematiky úvaziště lodí pro využití při výstavbě

· Vypuštění bermy

· Doplnění o stavby ve stávajícím areálu ÚČOV

11.10. 2007 byla se spol. Euro Managers, s.r.o. uzavřena SoD ve věci „ Aktualizace zpracování žádosti o dotaci do Operačního programu  Životního prostředí pro období 2007 –13“ v souvislosti s požadovanými změnami v DUR a s novou směrnicí MŽP č. 7/2007. Zároveň byla dohodnuta součinnost se zpracovateli jednotlivých částí projektu.

15.10.2007 OMI převzal od spol. Star, a.s. zpracování „Studiie o projektech velkých evropských ČOV spolufinancovaných z fondů EU“.

Proběhlo úvodní jednání k zadání dokumentace PR v rámci úprav staré ÚČOV.

12.11.2007 rozhodnutí o umístění stavby „ Inženýrské sítě technického vybavení“ nabylo právní moci.

OMI se obrátil na ÚR hl.m. Prahy s žádostí o předložení koncepčního řešení stavby NÚČOV na Císařském ostrově.

OMI požádal OÚP MHMP o zapracování varianty NÚČOV Praha – Čimice do nového ÚP. 

6.12. 2007 OMI specifikuje úpravy na DÚR – kromě jiného se bude žádost o UR týkat jen nové vodní linky. 

10.12.2007 PVS podala žádost o ÚR pro stavbu „Nátokový labyrint- 2a. pravý břeh“

17.12.2007 výzva ORZUR P-7 k doplnění Stanoviska OKPP MHMP a rozhodnutí o přerušení řízení ve lhůtě do 17.12.2008

19.2. 2008  Dodatkem č. 4  k SoD byl s HDP stanoven termín 20.4.2008 pro podání žádosti o ÚR NÚČOV a Cyklostezky, zapracovat sjezdy, vyjasnit výšky vyhnívacích nádrží a budovy předčištění.

27.2.2008 Uni Controls, a.s. předává „Studii proveditelnosti řídícího systému ÚČOV“

29.2.2008 Předala spol. Jansta-Kostka právní stanovisko k alternativnímu postupu získání finančních prostředků z OPŽP.

9.4.2008 OMI podalo objednávku  u DHI na hydraulické posouzení tech.-architekt. řešení NÚČOV pro Q5,Q20,Q100.

11.4.2008 OMI podalo objednávku u VRV na posouzení DUR a poradenskou činnost.

23.4. 2008 závěrečné projednání dopracování kalového hospodářství. Výsledkem závěrečné zprávy jsou varianty : Anaerobní vyhnívání, aerobní fermentace, spalování v lokalitách Drasty neb Malešice

20.3.2008 bylo vydáno ÚR pro stavbu „ Nátokový labyrint Pravý břeh , řešení stok EF a ČS EF“.  11.4.2008 MČ Praha-Troja podala odvolání proti vydání tohoto rozhodnutí z důvodu výšky stavby čerpací stanice.

71 organizace předložila kladná stanoviska k dokumentaci pro územnímu řízení.

18.4.2008 byla podána žádost o zahájení ÚŘ a vydání ÚR na MČ Praha 7. 

20.5.2008 OVUR P-7 vydalo oznámení o pokračování územního řízení pro ÚČOV- 2. etapa, areál nové vodní linky.

27.5.2008 OMI zasílá DUR a Studii USBF na expertní posouzení EIB do Luxemburku.

1.7.2008 proběhlo na OVUR ústní jednání. OD Prahy 7 zde předložil nesouhlas se stavbou. Výzvou ze dne 3.7.2008 bylo územní řízení přerušeno na 90 dní. Důvodem bylo doplnění DÚR – zákres pouze NVL, souhlas odboru dopravy se stavbou, doklad o jiném právu k pozemkům 1929/5, 1945/4. Pozemkový úřad vydal 7.1.2008 rozhodnutí o úpravě vlastnických vztahů - vydání pozemků v prostoru nové linky p.Balounové. 

10.9. 2008 vydává OD Prahy 7 souhlasné stanovisko k odvozu kalů z ÚČOV.

2.10.2008 je s HDP uzavřen dodatek č 6 ke SoD na Stavba 2-Přestavba ÚČOV ve stávajícím areálu.

3.10. 2008 vydává OVUR Prahy 7 oznámení o pokračování územního řízení s ústním projednáním dne 13.11.2008.  

9.-10. 10. 2008 konzultanti z ILF, vybraní EIB, byli seznámeni na OMI s projekty HDP a Ecofluidu.

13.11.2008 proběhlo ústní jednání na MÚ P7 ve věci přerušeného ÚŘ Stavby 1- Nová vodní linka.

18.11.2008 OÚRZ P-7 vydává Rozhodnutí o umístění stavby - 2. etapa nová vodní linka a o ochranném hlukovém pásmu. Na veřejné desce bylo rozhodnutí vyvěšeno 12.12.-29.12.2008. Odvolání podala MČ Praha –Troja.

25.11. 2008 je s HDP uzavřen dodatek č.7 ke SoD na Studii oddělitelnosti.

15.12.2008 HDP předal konečnou verzi DUR etapu 0002 - Přestavba ÚČOV ve stávajícím areálu.

19.12.2008 byl na SFŽP předán projekt UCOV – Nová vodní linka včetně napojení.

13.1.2009 bylo usnesením rady č.10 uloženo OMI zpracovat Studii proveditelnosti definitivního kalového hospodářství do 31.5.2009.
27.1.2009 bylo usnesením rady č.86 uloženo radnímu Stěpánkovi uzavřít Smouvu o spolupráci s MČ Troja.

29.1. 2009 nabylo ÚR právní moci na stavbu 1 - Nová vodní linka

2.2.2009 byla na SFŽP a MŽP předána žádost o prodloužení termínu podání podkladů (Labyrint pravý břeh) s ÚR a přílohou XXI.

24.3.2009 předání pokynu HDP k zahájení prací na DSP – etapa 0001 Nová vodní linka.
15.4. 2009 byla akceptována žádost o podporu č.464737ze SFŽP OP ŽP. Akceptační č. 09030611
28.4.2009 Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 532 ze dne  28.4.2009 byla ustanovena pracovní skupina pro řešení možností financování vodohospodářské infrastruktury aglomerací hlavního města Prahy

26.5.2009 převzetí studie „Analýza možnost získání dotačních finančních prostředků na kalové hospodářství

29.5.2009 Převzetí „Urbanisticko architektonických studií Císařského ostrova“
24.6.2009 Předání pokynu HDP k přípravě zadávací dokumentace podle Yellow book FIDIC
11.6.2009 Jednání zástupců MŽP , Mze a EK o kompromisech k Podmínkám přijatelnosti. Dohodnuto vyjímání projektů z Vodohospodářské infrastruktury se splněním o technické oddělitelnosti. Tento koncept dle SFŽP umožní financovat ÚČOV z OPŽP.

21.7.2009 Řídící komise projekčního týmu byla seznámena s pěti variantami na řešení povrchu ÚČOV a to nové i stávající vodní linky. 

31.7.2009 předal HDP pracovní verzi dokumentace k DSP

1.9.2009 byl uzavřen dodatek č.3 ke smlouvě o rozšíření projektové DSP NVL o čerpací stanici EF
17.8.2009 pojednání mezirezortní skupiny bylo vládou vzato na vědomí řešení 3 variant (NVL, celá ÚČOV, zkrácení smlouvy)

15.9.2009 HDP předal OMI zpracovanou technickou část zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby

25.9.2009 Atelier 8000 předal finální řešení „Koncepce architektonicko-krajinářského řešení 

nové vodní linky“.

30.9.2009 OMI předal technickou část zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby a.k. Jansta, Kostka s.r.o.

2.10.2009 1. jednání na OMI s JASPERS v věci doplnění informací k žádosti o podporu (zástupci HDP, MŽP, SFŽP, JaK)

12.10.2009 předávají JASPERS seznam Guidance Note doplnění žádosti

4.11.2009 2. jednání za účasti expertů JASPERS proběhlo na SFŽP, kde jsou předloženy zpracované požadavky na doplnění žádosti o podporu.

18.11.2009 experti JASPERS předávají seznam Guidance Note II k dalšímu doplnění žádosti.
20.11.2009 Přípravné jednání za účasti MŽP a SFŽPk vypořádání připomínek Jaspers.

30.11.2009 HDP předal na OMI technickou část zadávací dokumentace na výběr správce stavby. 
3.12.2009 2. jednání za účasti expertů JASPERS proběhlo na SFŽP, kde jsou předloženy zpracované připomínky. Jejich vypořádání hodnotí experti jako nedostatečné. 
15.9.2009 Rada HMP rozhodla usnesením č.1308 o postupu výběru zhotovitele podle pravidel Yellow book FIDIC.
21.12.2009 Primátor Bém píše premierovi Fischerovi dopis s žádostí o pozornost k finanční podpoře stavby a upozorňuje na problémy vynětí celé ÚČOV z infrastruktury a související změny ve smluvních vztazích.
11.1.2010 Přípravné jednání na MŽP k vypořádání připomínek Jaspers. Je dohodnuto,  že žádost o podporu bude upravena tak, že bude vyjmuta z infrastruktury pouze NVL, bude doplněn popis rekonstrukce ÚČOV, podpora pouze pro NVL. 
26.1.2010 Premier Fischer odpovídá primátorovi s doporučením reflektovat na požadavky MŽP, resp. EK, tj.vyjmutí celé ÚČOV z infrastruktury.  
3.2.2010 PVK zasílá dopis primátorovi o připravenosti k jednání o úpravě smluvních vztahů pro vyjmutí NVL.
4.2.2010 Ministr ŽP Dusík předává dopisem primátorovi informaci o aktuálním stavu projednávání žádosti. Upozorňuje na nutnost splnění podmínek pro získání podpory z OPŽP, kde je na stavbu alokováno 6 mld.Kč.
18.2.2010 Na MŽP byla předána doplněná dokumentace s vypořádanými připomínkami JASPERS k žádosti o podporu 
3.3.2010 Jednání primátora s nám. MŽP Bízkovou o pracovní cestě do Bruselu.

10.3.2010 Předání pracovního návrhu Zadávací dokumentace k posouzení na SFŽP 
16.3.2010 Jednání pracovní skupiny ministr ŽP Dusík, Skokan, Bouček v Bruselu na EK DG Regio ve věci oddělitelnosti ÚČOV. Výsledkem je potvrzení požadavku na vyjmutí stávající ÚČOV i nové linky z infrastruktury.

18.3.2010 Primátor dopisem žádá generálního ředitele Veolie voda pro Evropu Guitarda o schůzku, na  které se projednají podmínky ke změnám v Rámcové smlouvě o provozování a Smlouvě o podnájmu.
17.3. 2010 3. jednání na MŽP s experty JASPERS o Informaci o projektu, ve které byly zpracovány připomínky z reportu z 9.12.2009. Výsledkem je opět požadavek na odůvodnění velikosti NVL (počet EO, znečištění), doplnění reálných variant řešení a jiných technologií, komentář k investičním nákladům.
22.3.2010 experti JASAERS předávají připomínky Guidance Note III 
24.3.2010 Na SFŽP proběhlo pracovní jedná o koncepci zpracování zadávací dokumentace a postupu zadávacího řízení. Konzultace o doplnění Informace dle připomínek JASPERS z 16.2.10.
26.4.2010 Jednání za účasti zástupců hl.m. Prahy (Bém, Mareček, Novotný, Skokan, Toman, Bouček) - a Veolia voda Mrkos, ?,? o úpravě smluvních vztahů. Při této příležitosti předala Veolia projekt „Řešení ÚČOV po roce 2010“. Zde navrhuje nové řešení přestavby ÚČOV – úpravy a vestavbu s denitrifikací. Přestavba by byla investována Veolií ve výši 3 mld. Kč, předpokládá zvýšení stočného. Tento projekt počítá se stavbou NVL, ale ne podle zpracované a projednávané projektové dokumentace.
4.5.2010 Na dotazy OMI k projektu „Řešení ÚČOV po roce2010“ Veolia předkládá „odpovědi“a finanční návrh, který nepředpokládá podporu z OP.
5.5.2010 Pracovní schůzka na SFŽP k doplnění k připomínkám JASAERS Guidance Note III z 22.3.2010. SFŽP požaduje úpravy v přílohách a v Informaci o projektu. Zároveň byla předána pracovní verze Zadávací dokumentace s žádostí o vyjádření s tím, že budou dodatečně doplněny vztahy s vynětím celé ÚČOV.
2.6.2010 Jednání na HDP - Informace o projektu - se zástupci MŽP a SFŽP.

2.6.2010 SFŽP předává Stanovisko k žádosti o posouzení návrhu zadávací dokumentace. Závěr: ZD je v rozporu s právním předpisy.

2.6.2010 SFŽP připomíná nutnost úpravu smluvních vztahů v rozsahu vyjmutí celé ÚČOV včetně kalového hospodářství.

16.6.2010 experti JASAERS předávají připomínky Guidance Note IV. 
25.6. 2010 4. jednání na MŽP s experty JASPERS o Informaci o projektu, opět na téma návrhové parametry ÚČOV, současný a výhledový stav, varianty řešení
14.9.2010 Předložení žádosti o podporu z OPŽP na MŽP
14.9.2010 Uveřejnění Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele v otevřeném řízení pod č.j. OR/004/10, ev.č. VZ 60049789
22.10.2010 Předložení žádosti o posouzení ZD na etapu 0007-Nátoky na ÚČOV a posouzení ZD na Správce stavby.

22.11.2010 Jednání na MŽP s nám. Fibingerem o připomínkách a finalizaci  žádosti před jejím odesláním do Bruselu.
6.12.2010 Předání upravené Žádosti o podporu na SFŽP.

Na základě usnesení RHMP byl původní termín předložení nabídek do 28.1. 2011 prodloužen do 15.4.2011.- Důvodem byla změna zadávacích podmínek na kvalifikaci uchazečů.
25.1.2011  Usnesením Rady HMP č.55 byla zřízena „Komise Rady pro projekt ÚČOV“ pro posouzení a návrh případných změn v zadávací dokumentaci YBF – nová vodní linka.
9.2.2011 POVOLENÍ ke stavbám „Vybrané objekty z etapy 0001 (ČS) a povolení  čerpání podzemních vod „s nabytím právní moci 9.3.2011.
24.2.2011 Jednání pracovní skupiny s EK
9.3.2011 5. jednání s experty JASPERS, opět návrhové parametry, varianty, investiční náklady.

10.3. 2. jednání pracovní skupiny s EK

??  Jednání delegace zastoupené PVS, MŽP, OMI. Hydroprojekt v Bruselu na EK
14.3.2011 experti JASPERS předávají připomínky Guidance Note V. 

27.42011 6. jednání s experty JASPERS, požadavek varianty 40%NVL,-60% ÚČOV, 

2.5.2011 experti JASPERS předávají připomínky Guidance Note VI.

21.6.2011 Otevírání obálek zájemců na NVL.
OHL ŽS -6,75 miliardy korun bez DPH.,  konsorcium firem Strabag a Hídépítö - 6,45 miliardy korun bez DPH a Sdružení ÚČOV Praha, ve kterém jsou společnosti SMP CZ, Hochtief CZ, Degremont a WTE Wassertechnik. - 6,22 miliardy korun bez DPH.
Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 44 uchazečů.
27.6.2011 Na SFŽP předán dopis ve věci postupu v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy a Podnájemní smlouvy byl v souladu s tehdy platnými právními předpisy.

30.6.2011. Předání žádosti podporu se zapracovanými připomínkami guidance note VI expertů JASPERS a se studií proveditelnosti na SFŽP.

12.10.2011 Podepsání smlouvy se zhotovitelem etapy 0001- NVL – Sdružení ÚČOV Praha.
18.11.2011 Jednání na MŽP se zástupci JASPERS
9.12.2011 Předání aktualizované žádosti o podporu  z OPŽP na SFŽP

26.1.2012 Jednání na MŽP o  zprávě JASPERS Comletion note 2006 070 CZ ENV WAT k žádosti s JASPERS, DG REGIO (ENVI) (Lohynský, Kos, Syrůček, WGM,BXL,BBH)
Závěrem jednání byly nesouhlas představitelů EK s přidělením podpory.Odůvodnění spočívalo za prvé v nesouhlasu s kapacitou navrhované nové vodní linky, která je podle expertů JASPERS předimenzována a za druhé s nevyřešenými smluvními vztahy mezi HMP – PVS – PVK. 
Štola Drasty:
20.1.2009 byla podána výzva na zpracování studie proveditelnosti kolektoru pro kalové hospodářství Drasty.

18.6.09 předal Hydroprojekt studii proveditelnosti štoly pro KH.
30.3.2010 Oznámení záměru bylo doplněno o studii stavby  „Štola Drasty“ a předáno na MŽP.

Pro tuto etapu je EIA projednávána společně s etapou Kalové hospodářství.
Kalové hospodářství:
Říjen 2007 – PVS zpracovala souhrnný podklad Koncept kalového hospodářství ÚČOV, který obsahoval 72 variant řešení
Prosinec 2007 - Radní Štěpánek jmenoval pracovní skupinu pro dopracování kalového hospodářství.

Květen 2008 – Zpracování závěrečné zprávy : vymístění kalového hospodářství na Drasty  ve 3 variantách: 1. varianta: anaerobní zpracování 


2. varianta: odvodnění a spalování



3. varianta: aerobní fermentace

27.3. 2009 uzavřeny smlouvy s HDP – kolektor Drasty, Solena – PGV, Ekosystém – kalové hospodářství, VÚT Brno – nakládání s produktem.

29.5.2009 Převzetí „Analýz zpracování kalů - aerobní a anaerobní varianta - na Drastech“

29.5.2009 Převzetí „Urbanisticko architektonické studie kalové hospodářství Drasty“

29.5.2009 Převzetí „Studie proveditelnosti zpracování výstupního produktu z KH PGV technologií“

18.8.2009 byl o objednáno zpracování Oznámení záměru “Řešení kalového hospodářství na Drastech“ pro posouzení aerobní a anaerobní varianty.
3.11. 2009 předal Ekosystém na OMI zpracované Oznámení záměru
3.12.2009 na MŽP. odbor projektové EIA bylo předáno Oznámení záměru.
30.3.2010 Oznámení záměru bylo doplněno o studii stavby  „Štola Drasty“ a předáno na MŽP
19.3.2010 Byla podána výzva na zpracování EIA pro KH.
19.3.2010 Byla podána výzva na zpracování studie „Zdroje organických materiálů a možnosti jejich dopravy“. 

21.4.2010 bylo objednáno zpracování EIA pro variantu 2 - PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů.
17.5.2010 MŽP zpracovalo „Závěr zjišťovacího řízení“.

14.9.2010 zadání zpracování studie na možnost využití digestátu z bioplynových stanic (BSP)  jako doplňujícího organického substrátu pro kalové hospodářství s technologií zpracování surového směsného kalu aerobní fermentací.
27.9.2010 zadání  studie proveditelnosti „Zpracování směsných surových kalů z ÚČOV technologií PGV (plazmové zplynování a nitrifikace).

11.10.2010 Byla zpracována dokumentace EIA  s obsahem části 1. „Řešení energetického využití organických odpadů a kalů“  a části 2. „Ražený technologický kanál  pro kalové hospodářství Drasty“ 
14.10.2010 byla zpracována studie proveditelnosti „Termické zpracování surových kalů z ÚČOV Praha“ pro lokalitu na Císařském ostrově

4.11.2010 Předání dokumentace EIA na MŽP v rozsahu část 1.“Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy“ a část 2: „Ražený technologický kanál pro KH DRasty“
17.6.2011 Zpracování studie proveditelnosti „ Příprava paliva aerobní stabilizací a vyhodnocení spalovací zkoušky.
16.3. 2011 Prahy 6,7 a 8 vydávají kladná vyjádření (v souladu s územním plánem) k záměru umístění Raženého technologického kanálu pro kalové hospodářství Drasty
3.6.2011 MŽP dává souhlas posuzovateli k prodloužení lhůty ke zpracování posudku na EIA do 30.6.2011
7.9.2011 Veřejné projednání záměru .“Řešení energetického využití“ ve Zdibech.
13.1.2012 MŽP dopisem 76467/ENV/11 vydalo NESOUHLASNÉ stanovisko k záměru „Řešení energetického využití organických odpadů a kalů“  a části 2. „Ražený technologický kanál  pro kalové hospodářství Drasty“ 
Labyrinty:
8.1. 2008.Územní rozhodnutí pro stavbu „ Nátokový labyrint Levý břeh“ v Papírenské ulici nabylo právní moci 

17. 3. 2009 nabylo ÚR „ Nátokový labyrint Pravý břeh , řešení stok EF a ČS EF“ právní moci.

4.5.2009 vydáno SP na Levý labyrint

30.5.2009 nabytí právní moci SP Levý labyrint

30.6.2010 vydáno SP na Pravý labyrint („Nátokový labyrint na ÚČOV – úpravy stokového systému, pravý břeh, Praha 7“
13.7.2010 Usnesením Rady HMP č.1136 ze 13.7.2010 dne bylo rozhodnuto, že po vydání stavebních povolení pro investiční akce „Nátokový labyrint – úpravy stokového systému  pravý břeh“ a „Nátokový labyrint – úpravy stokového systému levý břeh“ budou tyto stavby delimitovány z PVS a.s. na OMI MHMP tak, aby jejich další příprava byla společná s přípravou etapy 0001 - nová vodní linka stavby č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“. 

11.11.2010 podepsání protokolů o předání a převzetí práv a závazků investora k „labyrintům“

12.5.2011 Z důvodu nepropadnutí stavebního povolení pro Levý a Pravý nátokový labyrint byly zahájeny stavební práce – Bourání betonové zídky a vybudování vodovodní přípojky pro ČS BD. (ve skutečnosti byly zahájeny 17.10. a 21.10. 2011
30.11.2011 Zbourání betonové zídky
15.12. 2011 Vybudování vodovodní přípojky pro ĆS BD
etapa 0007 – Nátoky

Z důvodu potřeby zahájit stavební řízení do 28.1.2011 z důvodu vypršení termínu platnosti ÚR  byly ze etapy 0001 vybrány stavební objekty které budou projednávány podle Red Book Fidic. Byla zpracována samostatná DSP. 
29.11. 2010 byla podána žádost o zahájení vodoprávního řízení a vydání stavebního povolení.
9.2.2011 Vydal OOP MHMP stavební povolení na I. Vybrané objekty z etapy 0001 nová vodní linka: a II. odstranění stávajících objektů z ÚČOV , které nabylo 14.3. 2011 právní moci
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