
 
 

Vltavská filharmonie – Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy 
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Zástupce 
 

zkrat
ka 

přítom
en 

pozván 
na příští 
jednání 

zápis tel e-mail 

Komise  

Martin Krupauer, 
předseda komise, Tým Vltavská 
filharmonie 

MKR ano ano ano  m.krupauer@a8000.cz 

Petr Hlaváček – I. náměstek 
primátora HMP 

PHA ano ano ano  Petr.Hlavacek@praha.eu 

Martin Gross, Spolek pro 
výstavbu nového koncertního 
sálu 

MGR ano ano ano  martin.gross@ipr.praha.eu 

Jan Wolf – předseda Výboru pro 
kulturu ZHMP 

JWO ano ano ano  Jan.Wolf@praha.eu 

Jakub Veselý, člen dozorčí rady 
společnosti Obecní dům a.s. 

JVE ano ano ano  jakub_v@seznam.cz 

Jiří Pospíšil – člen ZHMP JPO ne ano ano  Jiri.Pospisil@praha.eu 

Lenka Burgerová – architektka, 
místostarostka MČ P7 

LBU ne ano ano  BurgerovaL@praha7.cz 

Hana Třeštíková – radní pro 
kulturu HMP 

HTR ne ano ano  Hana.Trestikova@praha.eu 

Monika Habrová, Tým Vltavská 
filharmonie, IPR Praha 

MHA ano ano ano  habrova@ipr.praha.eu 

Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha OBO ano ano ano  bohac@ipr.praha.eu 

Tomáš Sladký TSL ano n/a n/a  tomas.sladky@praha.eu 

hosté       

Martin Kubelka, ředitel MHMP MKU ano ano ano  martin.kubelka@praha.eu 

Petra Hrubešová, Tým  
Tým Vltavská filharmonie  
IPR Praha 

PHR ano ano ano  hrubesova@ipr.praha.eu 

Zdeněk Hřib, primátor HMP ZHŘ ne ano ano  Zdenek.Hrib@praha.eu 

Martin Štěrba, manažer online 
komunikace primátora 

MŠT ano ano ano  martin.sterba@pirati.cz 

Viktor Mahrik, předseda 
zastupitelského klubu Pirátů 

VMA ne ano ano  viktor.mahrik@pirati.cz 

Lubomír Brož, člen Výboru pro 
kulturu ZHMP 

LBR ne ano ano  Lubomir.Broz@praha.eu 

Bohuslav Svoboda – člen ZHMP 
a Výboru pro kulturu ZHMP 

BSO ne ano ano  svoboda@gyn-por.cz 

Pavel Vyhnánek, náměstek 
primátora (zástupce Eliška 
Bradová) 

EBD ne ano ano  
Pavel.Vyhnanek@praha.eu 
eliska.bradova@praha.eu 



 
 

Roman Bělor, Spolek pro 
výstavbu nového koncertního 
sálu 

RBE ano ano ano  belor@festival.cz 

Petr Kalina, ředitel odboru 
investičního 

PKA ano ano ano  petr.kalina@praha.eu 

Patrik Paneš, ředitel odboru 
rozpočtu 

PPA ne ano ano  patrik.panes@praha.eu 

Jan Čižinský, zastupitel, 
starosta Prahy 7 

JČI ano ano ano  Jan.Cizinsky@praha.eu 

Mariana Čapková, zastupitelka, 
Výbor pro výchovu a vzdělávání 
ZHMP (předsedkyně) 

MČA ne ano ano  Mariana.Capkova@praha.eu 

 
 

Agenda, program jednání 
 
1. Účastníci a hosté Komise 
2. Výstupy z participace (Prezentace M. Fous + P. Pelčíková) 
3. Architektonická soutěž 
4. Externality a koordinace navazujícího území 

-Změna územního plánu 
-Majetkové vztahy – majetková jednání a memoranda CPI a SŽ 
-Příprava fáze 2 – řízení projektové řízení stavby 

5. Rozpočet 
6. Harmonogram projektu a struktura prací FÁZE 2 
7. Odsouhlasení dalšího postupu, hlasování, diskuse, termín dalšího jednání komise 
 
 
1. Účastníci a hosté Komise 

 
Nově byli přizváni a budu již zváni coby hosté ředitelé Odboru INV MHMP Ing. Petr Kalina, MBA a ředitel magistrátu 
Ing. Martin Kubelka, Ph.D. (původně Zdena Javornická) 
 
Dále byla online jednání přítomna Alexandra Kdýrová z INV/MHMP na základě přeposlání pozvánky od ředitele 
INV/MHMP. 
 
Tajemník komise provedl presenci účastníků, viz tabulka výše. 
Počet hlasujících přítomných členů je 7, 3 jsou nepřítomni, z celkového počtu 10 je většina, komise je 
usnášeníschopná. 
 
Předseda komise následně zahájil odbornou část jednání dle předem zaslané agendy. 
 
 
2. Výstupy z participace (Prezentace M. Fous + P. Pelčíková) 

  TERMÍN STAV ZODP. 

Průběh participace 

Proběhlo representativní šetření/ sociologické studie u 
cílových skupin, tedy Pražanů obecně, obyvatel Prahy 7, 
abonentů a návštěvníků Prahy 

   

Proběhly workshopy s odbory MČ P7, komunitními aktéry, 
školami a coworking 

   

Proběhl komunitní monitoring    

Výstupy 
z participace 
 

• Objekt VF nevzbuzuje zásadní kontroverze a obavy a 
je výrazně většinově pozitivně vnímán veřejností 

• Výstavba VF přispěje ke zvýšení prestiže lokality 

• 2/3 populace deklarují zájem do VF přicházet alespoň 
1x za ¼ roku 

   



 
 

• Multifunkční využití nového prostoru nachází silnou 
míru souhlasu napříč populací, mimo coworkingového 
prostoru – marginální obavy hluková zátěž 

• VF je vnímána pozitivně z hlediska asociací se 
světovými obdobnými centry, spojující relax, sport, 
zábavu a kulturní vyžití 

• Bylo provedeno 1462 rozhovorů ve 3 samostatných 
celcích, realizací byla pověřena agentura Median 
s.r.o. 

Diskuse k tomuto bodu: 
Jakub Veselý: byli zapojení mimopražští respondenti? 
Odpověď: anketa proběhla na robustním vzorku, speciálně 
pro mimopražské nebyla koncipována, ale zahrnula všechny 
mimopražské dojíždějící návštěvníky 

 
 
 
3. Architektonická soutěž 

  TERMÍN STAV ZODP. 

Aktuální stav 

• Soutěž byla vyhlášena 23.8.2021 

• 115 týmů zaslalo přihlášku 

• 5 vyzvaných týmů potvrdilo účast 

• Porotování proběhne 26.-27. 10 
 

   

Harmonogram 
soutěže 

Byl presentován předsedou komise    

Smlouva o dílo, 
hlavní principy 

• Smlouvu připravuje AK Havel Partners 

• Smlouva je postavena na smlouvě PDS 

• Dodavatel zpracuje dokumentaci na celé navazující 
území v podrobnosti ÚR, s vyhrazeným závazkem na 
navazující projektantské práce 

• Objednatel bude držitelem výhradní licence 

• Platební kalendář: je navržena postupná fakturace vč. 
zálohových faktur 

• Záruky a garance spravedlivě rozděleny mezi 
objednatele a zhotovitele 

Návrh smlouvy bude zaslán ke konzultacím odborům MHMP 
VEZ, INV a HOM 

   

 
 
4. Externality a KOO. navazujícího území  

     

Navazující území 

Usnesením číslo 1620 ze dne 28.6.2021 schválen rámec k 
navazujícím akcím spjatých s projektem VF s hlavními cíli: 

• Příprava lokality VF (koordinace souvisejících 
záměrů) 

• Získání a koordinace záměrů s VF 

• Získat veškerou dokumentaci až do etap výběru 
dodavatelů 

• Získat veškerá povolení až do etapy jejich zahájení 

   

Majetková jednání 
•  

• Probíhají jednání s CPI a SŽ ohledně majetkové 
směny  

   

Akustická studie 
• Akustická studie křižovatky Bubenská x Antonínská je 

v přípravě, gestorem SE1 

• Předpokládané dokončení do konce roku 2021 

   



 
 

Měření vibrací 
• Probíhá finalizace druhého kola podrobného měření- 

vybrané 3 body, forma vrtů 
   

Změna 
územního plánu 

• Proběhlo veřejné projednání 

• Schválení změny v ZHMP se předpokládá cca 
02/2022 

   

 
 
5.Rozpočet 

     

Rozpočet 

• Rada hl. m. Prahy usnesením číslo 2234 ze dne 
13.9.2021 schválila rozpočet pro rok 2022 ve výši 42 
mil. Kč s DPH 

• Alokace na přípravu projektu a dopracování 
architektonické studie: 34 mil. Kč 

• Alokace na ostatní činnosti (Technické zajištění 
projektu, zpřesňující podklady, PR + Marketing, 

• participace, právní služby): 8 mil. Kč 

• Prostředky jsou nyní alokovány v rozpočtu IPR Praha, 
po ukončení soutěže o návrh budou delimitovány na 
příslušný odbor (INV MHMP), který zajistí realizaci 
stavby 

   

 
6. Harmonogram projektu a struktura prací fáze 2 
 

     

Harmonogram  
Byl presentován předsedou komise, jednotlivě po fázích a 
etapách a vysvětlen v kontextech 

   

Struktura prací – 
fáze 2 

Stavba VF: 

• získat architektonický návrh 

• nastavit projektové řízení stavby 

• získat veškerou potřebnou dokumentaci VF až do 
etapy vývěru dodavatele stavby 

• získat veškerá potřebná povolení stavby až do etapy 
zahájení stavby 

• projednat a komunikovat projekt 
 

Provoz VF: 

• stanovit provozní model včetně ekonomických vztahů 
s hlavními uživateli a nájemci 

• nastavit organizaci provozu 

• připravit založení subjektu provozovatele 

• zahájit přípravu organizační struktury provozovatele a 
jejího personálního obsazení 

• nastavit vztahy s budoucími hlavními uživateli: ČF, 
FOK, MK, ZUŠ, PK, ... 

• připravit proces výběru provozovatelů gastro provozů 
---- připravit proces výběru dalších nutných poskytovatelů 
služeb (facility mngm, security, IT, energie, atd.) 
 
Financování VF: 

• založit platformu umožňující zapojení soukromého 
financování 

• jasně definovat a zafixovat zapojení státu 

• stanovit a domluvit finanční model (město+ stát+ 
soukr. a veř. sektor) 

 

   



 
 

PR + Marketing VF: 

• nastavit dlouhodobou strategii M+PR podpory 
projektu 

• stanovit její naplnění („in house“ vs. outsourcing) 

Struktura prací pro 
rok 2022 

• každodenní řízení projektu (průběžně) 

• přesun projektu i týmu pod INV (do 06/2022) 

• soutěž o návrh vč. uzavření smlouvy s vítězem na 
celý proces až do kolaudace (do 10/2022) 

• VŘ na projektového managera stavby na celý proces 
až do kolaudace (do 05/2021) 

• VŘ na právní podporu projektu v průběhu celého 
procesu až do kolaudace (do 06/2022) 

• VŘ na M+PR zastoupení projektu až do kolaudace 
(do 04-06/2022) 

• dotažení pozemkové problematiky (průběžně) 

• dotažení změny UP (do 05/2022) 

• zahájení přípravy některých koordinovaných inv. 
záměrů (externalit), tak, aby následně nebrzdily 
projekční přípravu stavby VF samé samé, např. 
přesun komunikací a TRAM, přesun OSM metra…, 

• (nastavit organizační rámec co nejdříve, nejpozději do 
01/2022) 

• vypracování zadání podrobného briefu (09/2022) 

• ověřit způsob schvalovaní ve vazbě na nový stavební 
zákon 

• prověřit nutnost EIA (09/2022) 

• stanovit dělitelnost na stavby a objekt a určit předmět 
práce architekta a jednotlivých zpracovatelů 
koordinovaných záměrů, externalit (09/2022) 

• připravit plán vzniku a zavedení provozu VF 
(12/2022) 

• rozhodnout, nastavit a dohodnout podmínky pro 
klíčové uživatele VF: orchestry, knihovna, gastro, 
služby… (09/2022) 

• komunikovat s investory připravující zástavbu 
severních bloků, tj. SŽ, P7, HMP, CPI... (průběžně) 

• zahájení jednání o formě zapojení hlavních uživatelů 
– ČF, FOK, M (průběžně) 

   

Příprava fáze 2 - 
projektové řízení 
stavby 

• předmět činnosti: Zajištění pozice projektového 
manažera stavby (výkon činností projektového 
manažera stavby, Quantity survey, zajištění TDI, 
BOZP...) na celý proces až do kolaudace 

• Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení, 
hodnota zakázky: cca 180 mil. Kč 
 

• Termíny: vypsání VŘ: 1Q 2022, výběr dodavatele a 
uzavření smlouvy s dodavatelem: 3Q 2022 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Odsouhlasení dalšího postupu, hlasování 
 
  
Z celkového počtu 10 členů komise bylo přítomno jednání a hlasovalo 7 členů. Komise byla usnášeníschopná. 
  
Text usnesení pro hlasování: 

Komise souhlasí s postupem a strukturou prací pro 2. fázi přípravy projektu včetně struktury prací pro rok 
2022. 

 
Pro: 7 (Krupauer, Hlaváček, Gross, Wolf, Veselý, Habrová, Boháč) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou. 
 
 

 ÚKOLY/POZNÁMKY TERMÍN STAV ZODP. 

Závěry z diskuse 

    

    

    

    

 
 

 

Všichni zúčastnění jsou vyzváni, aby schválili tento zápis  
a prezentovali jakékoliv připomínky (písemně), do dvou (2) dní 
od obdržení tohoto zápisu. Po této době je zápis považován 
za odsouhlasený. 

   

 
 

I. PŘÍLOHY: 
 

1/ Příloha č. 1 - Podkladový materiál pro jednání – neveřejné, slouží jen pro archivaci/ interní potřeby 
 

211005_PREZENTAC

E_KOMISE_RHMP.pdf
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 


