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Zápis z 8. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 
protipovodňových opatření dne 6. 11. 2013  

 
 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 

 
  
  

Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo  
2. Kontrola plnění úkolů 
3. Různé 
4. Diskuse  

 
 
 
1. Úvodní slovo 
 
 
Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. Pavel Uher se ujal úvodního slova     
8. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových 
opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty. 
 
 
2. Kontrola plnění úkolů 
 
 
A1 
Kanalizace Zbraslav 

• Ing. P. Uher – zmínil, že tato položka se rozšíří o řešení problémů s navýšením části 
stavby (PPO etapa 006 – Zbraslav, úsek SO 10, opatření 149 a, b v blízkosti tenisové 
haly). Navýšení je odhadováno na cca 20 mil. Kč. 

 
A2 
Opěrná zeď a těsnící clona PPO na Kampě, stavba 0012 Malá Strana – Kampa, část úseku 
SO 3.01 

• Komise shodně konstatovala, že proces je v chodu. 
 
A3 
Čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky 

• Ing. P. Uher informoval, že akce byla zahrnuta do prioritních opatření, bude 
připravováno územní rozhodnutí, pak bude následovat stavba. I. náměstek Jiří Vávra 
se chystá navštívit generálního ředitele Povodí Vltavy a projednat s ním aktuální 
tíživé problémy PPO hl. m. Prahy.  

• Ing. J. Friedel upozornil, že čerpací stanice vod v Libni je z části nefunkční, dosud 
není opraveno jedno vadné čerpadlo (frekvenční měnič).  

• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že opravu zadal odbor OMI MHMP, tisk bude předložen v 
úterý Radě HMP k projednání.  

• Komise bere nutnost opravy na vědomí.  
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• K dotazu na průběh posouzení vyhodnocení průtoku na Rokytce Ing. D. Frantík 
odpověděl, že vyhodnocení bylo odevzdáno, spolupráce s ČHMÚ probíhá.  

• Ing. Kurka doplnil Ing. Frantíka s tím, že řádově jsou oba subjekty ve shodě, finální 
číslo není prozatím k dispozici. Odhad velikosti kulminačního průtoku v Rokytce v ústí 
do Vltavy činí 40 m³/sec, je však dostatečný k zahájení projektové přípravy rozšíření 
čerpací stanice. 

 
A4 
Operativní řízení při povodni 

• Dne 15. 11. 2013 proběhne pracovní schůzka na ČHMÚ, bylo doporučeno, aby  
projekt Operativní řízení při povodni zadával ÚRM a jeho zástupce se proto zúčastní 
plánované schůzky na ČHMÚ.  

 
A5 
Oprava Varhulíkova 

• Komise konstatovala, že tisk k opravě těžkého protipovodňového hrazení v ulici 
Varhulíkova bude projednán na nejbližším jednání Rady HMP. 

 
A6 
Terénní úpravy na Rohanském ostrově 

• Komise byla informována, že přišlo vyjádření ÚOHS. 
 
A7 
Geodetické zaměření PPO 

• Firmy VRV a POYRY dodaly podklady, přípravné práce a projekty se zahrnou do 
rozpočtu na 2014. Akci koordinuje Ing. Pavel Uher. 

 
A8 
Opěrná zeď na Kampě 

• Akce pokračuje. 
 
A9 
Povodňový plán HMP 

• Komise žádá stanovisko Povodí Vltavy a ÚRM. 
 
B2 

1. Odvodnění Chuchle – Ing. P. Uher upozornil na neodkladnost řešení hal ve Velké 
Chuchli a sporu s vlastníkem pozemku panem Červeným 

2. Rozšíření koryta Vltavy na levém břehu – bude předmětem jednání na Povodí Vltavy 
za účasti I. náměstka primátora a předsedy komise Jiřího Vávry. 

 
B3 
Městská část Praha 9 – Hrdlořezy 

• Komise vzala na vědomí, že v Hrdlořezích je zaměření hotové. 
 
B4 + B5 
Návrh na ochranu ZOO Praha na Q50 + Návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny 

• Komise byla informována o projednání záměru na stavbu fyzikálního modelu na 
ČVUT, model bude zajišťovat věcně příslušný ÚRM včetně případného objednání ve 
spolupráci s odborem OMI MHMP. I. náměstek Jiří Vávra projedná záměr 
s primátorem HMP.  

 
B6 
Podněty městských částí Praha 4, 10, 9, 6 
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• Připomínky byly předány, inventura požadavků bude předmětem jednání příštího 
zasedání komise.  

• K dotazu na řešení Šáreckého potoka Ing. D. Frantík zmínil petici obyvatel Podbaby a 
připomněl, že se jedná o problém ústí Šáreckého potoka.  

• Ing. P. Uher uvedl, že sporné body budou podléhat metodice (doc. Satrapa – ČVUT). 
Doporučuje rozšířit zadání o Šárecký potok. 

 
B7 

1. Podnět městské části Praha – Lahovice 
2. Podnět městské části Praha – Lahovičky 
• Komise vzala na vědomí, že bude zadáno projektové řešení. 

 
B8 
Podnět městské části Praha – Lipence 

• Komise vzala na vědomí, že bude zadáno projektové řešení. 
 
B9 
Městská část Praha – Dubeč 

• Ing. J. Friedel informoval o průběhu bezúplatného převodu správy mezi Povodím 
Vltavy a HMP, jednání probíhá. 

• Ing. D. Frantík – převod u Rokytky závisí na dohodě o bezúplatném převodu majetku, 
v případě Botiče byla podána žádost o stanovisko k převodu správy na Vodoprávní 
úřad, po obdržení souhlasu bude požádáno MZe ČR o převod správy. 

 
3. Různé 
 
Finanční prostředky  
řeší se s I. náměstkem a předsedou komise Jiřím Vávrou. 
 
Velká Chuchle  
Zástupce odboru BKR MHMP znovu upozornil na skutečnost, že ČHMÚ na základě analýzy 
povodňových průtoků při povodni v červnu 2013 snížil hodnoty průtoků v konzumpční křivce 
Chuchle, která je řídící křivkou pro veškeré PPO v Praze. Za tím účelem předal komisi 
k dispozici platný harmonogram instalace mobilních hrazení v závislosti na hodnotách 
průtoků a nadmořských výšek na limnigrafu Chuchle.  Komise konstatovala, že na základě 
této skutečnosti bude nezbytné zabezpečit dřívější přípravu a urychlit vyskladnění      
a montáž hradidel. V této souvislosti je třeba počítat s personálním navýšením při distribuci 
a instalaci mobilních prvků. 
 
Dopis MČ Troja 
Komise bere na vědomí podněty městské části Praha – Troja a shledává, že není 
zapotřebí prozatím ustavovat novou komisi. Městská část bude přizvána k zadání modelu 
a projektu. Odstranění nánosů z povodně roku 2002 a z letošní povodně budou předmětem 
jednání I. náměstka a předsedy komise Jiřího Vávry s generálním ředitelem Povodí Vltavy. 
Možnosti protipovodňové ochrany Trojského zámku bylo projednáváno s odborem OPP 
MHMP. Zástupce ZOO Ing. J. Malina požádal o přizvání k jednání o studii a projektu.  
Ing. arch. T. Drdácký připomněl, že nános písku stále blokuje přívoz. 
 
Spolupráce s ČVUT 
Komise byla informována o rozšíření spolupráce s ČVUT o ekonomické posouzení opatření 
univerzální metodou Hodnocení ekonomické efektivnosti investic do protipovodňové 
ochrany. 
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Žádost TSK  
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na úhradu povodňových škod uplatňuje TSK na 
HMP. Žádost je řešena na odboru ROZ MHMP. 
 
PVS 
Komise byla seznámena s žádostí PVS na 40 mil. Kč na stoku B (v Karlíně a vyústění do 
Vltavy ze stoky B).  
 
Posílení komise o poradkyni náměstka Ing. Jiřího Nouzy 
Komisi byla přestavena poradkyně náměstka primátora HMP pro oblast infrastruktury a 
životního prostředí Ing. Jiřího Nouzy Kateřina Schön. 
 
4. Diskuse 
 
Ing. Josef Juránek 

• informoval o návrhu městské části Prahy 4, aby komise vzala na vědomí posouzení 
protipovodňových zábran na ochranu podjezdů železniční stanice a možnosti 
vybudování nových zábran v úseku KOMOKO.  

• Ing. P. Uher sdělil, že starostovi městské části Praha 4 bude zaslána odpověď ve 
smyslu, že se komise bude touto problematikou zabývat a zváží možnosti zlepšení 
technologického řešení. 

 
Ing. Dan Frantík 

• Informoval o podnětu některých investorů na změnu metodiky pro stanovení 
zátopových území v souvislosti se Šáreckým potokem. Je všeobecně známo, že 
dochází k rozdílům při stanovení rozsahu aktivní zóny. Současně platná metodika 
připouští stanovení aktivní zóny v úrovni Q20.  

• Ing. P. Uher konstatoval, že současná metodika má platnost pro celou ČR.  
• Komise shodně konstatovala nutnost zachování celostátně platné metodiky i 

pro posuzování malých toků v HMP. 
• V souvislosti s řízením na odstranění stavby (kynologické cvičiště Čihadla těsně u 

hráze suchého poldru na Rokytce) je třeba prověřit podněty, zda tyto vůbec 
směřovaly na městskou část Praha 14. Odbor OUP MHMP prověří a poskytne 
informaci odboru MZO MHMP. Odbor SVM MHMP doporučuje podat podnět 
z HMP na městskou část Praha 14. 

 
Ing. Radek Svoboda  

• Oslovil komisi s dotazem na správu zatrubnění malých pražských toků.  
• PVK provedlo průzkumy.  
• Ing. D. Frantík připomněl, že odbor MZO MHMP má v kompetenci v souvislosti 

s malými toky pouze vodu, zatrubnění toků se dělalo kvůli pozemní komunikaci a 
nikoli kvůli potokům.  

• Ing. R. Svoboda uvedl, že identifikace je zpracovaná, je třeba určit, kdo bude za 
město zajišťovat správu.  

• Zástupce PVK Ing. Vyskočil doplnil, že není známo, jak bylo zkolaudováno zatrubnění 
na potocích. Je třeba jej zkolaudovat jako kanalizaci pro veřejnou potřebu.  

• Ing. D. Frantík sdělil, že se jedná o vynucenou investici.  
• Ing. R. Svoboda přislíbil o této problematice vést patřičná jednání. 
• Ing. P. Uher konstatoval, že tato problematika se netýká této komise, a proto se jí 

komise nadále nebude zabývat, i když je důležitá. Nadále se tím bude zabývat odbor 
SVM MHMP.  
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Ing. D. Albert, Ph.D. 
• Připomněl, že poldr Maniny spadá do 1. etapy opravy a gesčně příslušný je odbor 

SVM MHMP. 
 
 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 20. 11. 2013 od 16:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. K jednání jsou zváni všichni 
Radou hl. m. Prahy jmenovaní členové komise. Případné hosty je ad hoc oprávněn 
pozvat pouze předseda komise. 
 
 
  
 
 
Schválil: předseda komise Jiří Vávra 
 
 
Schválil: poradce Ing. Pavel Uher 
 
 
Tajemnice komise: Ladislava Šimková 
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