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Zápis z 9. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 
protipovodňových opatření dne 20. 11. 2013  

 
 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 

 
  
  

Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo  
2. Kontrola plnění úkolů 
3. Různé 

 
 
 
1. Úvodní slovo 
 
 
Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. Pavel Uher se ujal úvodního slova     
9. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových 
opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty. 
 
 
2. Kontrola plnění úkolů 
 
Úvodem jednání se komise shodně dohodla na ukončení podávání podnětů z městských 
částí. Ing. Pavel Uher informoval komisi o zpracované zprávě o činnosti komise, která bude 
součástí informace do Rady HMP (tisk: R-11614). 
 
A1 
Kanalizace Zbraslav 

• Ing. P. Uher informoval o přijatém rozhodnutí navýšit úsek SO 10, opatření 149 a, b 
v blízkosti tenisové haly, odbor OMI MHMP zajistí objednávku. Dle konzultace 
s projektantem bude navýšení možné bez zásadních stavebních zásahů. Navýšení je 
odhadováno na cca 20 mil. Kč. 

 
A2 
Opěrná zeď a těsnící clona PPO na Kampě, stavba 0012 Malá Strana – Kampa, část úseku 
SO 3.01 

• Podklady jsou zpracovány k projednání v RHMP s předpokladem vyčlenění 
finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč. Materiál (tisk R-11419 – k návrhu na 
rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „odstranění 
závady protipovodňové linie v úseku uzávěr Čertovky – Karlův most, v souvislosti 
s povodní červen 2013“) by měl být schválen do týdne, pak by se mohla tato akce 
rozběhnout. 

 
A3 
Čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky 

• Ing. P. Uher sdělil, že dle informace OMI MHMP je oprava elektromotoru objednána. 
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A4 
Operativní řízení při povodni 

• Z jednání na ČHMÚ vyplynulo, že myšlenka projektu Operativní řízení při povodni je 
opodstatněná a reálná. Bude zpracován matematický model, jehož výstupem bude 
předpověď průtoků na všech tocích v hlavním městě Praze. Tento výstup bude 
následně zapracován jako vstupní údaj do Povodňového plánu HMP. předpokládá 
se, že celá akce by měla 4 etapy, časový odhad projektu je v mezích 2 až 3 let. 
Zadavatelem tohoto díla bude Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, koordinátor 
projektu si vytvoří pracovní skupinu i ze členů komise. Hlavní město Praha dá 
k dispozici veškerá měřící zařízení a profily (srážkoměrné, limnigrafy či zařízení na 
kanalizacích a na drobných vodních tocích). 

 
A5 
Oprava Varhulíkova 

• Komise byla informována o zpracovaném tisku do RHMP (tisk: R-11416 – k návrhu 
na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
„odstranění závad protipovodňových stěn č. 1 a č. 2 v ulici Varhulíkové, v souvislosti 
s povodní červen 2013). Tisk bude projednán na nejbližším jednání Rady HMP. 

 
A6 
Terénní úpravy na Rohanském ostrově 

• ÚOHS konstatoval ve svém vyjádření, že nepochybil, když zastavil řízení. Nyní bude 
úřad přezkoumávat, proč k zastavení došlo.  

 
A7 
Geodetické zaměření PPO 

• Shromažďování podkladů se nachází v závěrečné fázi. Akci koordinuje Ing. Pavel 
Uher. 

 
A8 
Opěrná zeď na Kampě 

• Realizaci akce zajišťuje odbor OMI MHMP, z rozpočtu byly vyčleněny finanční 
prostředky ve výši cca 3,8 mil. Kč. Tisk zatím není zpracován.  

• Ve spolupráci s odborem ROZ MHMP byly vyselektovány neodkladné investiční akce 
a na tyto byly vyčleněny finanční prostředky. 

 
A9 
Povodňový plán HMP 

• Na povodňový plán má odbor BKR MHMP v rozpočtu na rok 2014 vyčleněnu částku 
cca 1 mil. Kč. Předpokládá se zahájení prací na povodňovém plánu okamžitě, aby 
byly odstraněny závady zjištěné během letošního roku. Na revizi povodňového plánu 
bude spolupracovat Ing. Papež, a to zejména na části legislativně správní z důvodu 
návaznosti na zákony ČR.  

• Ing. P. Uher zdůraznil nutnost zamyšlení nad změnou v Chuchli, neboť změna 
konzumpční křivky v Chuchli bude muset být do nového Povodňového plánu HMP 
zapracována. Změna však musí být v souladu s Povodím Vltavy, proto Ing. Uher 
oslovil zástupce Povodí Vltavy Ing. Friedla, aby na dispečinku prověřil, zdali Povodí 
Vltavy přijímá změnu bez výhrady či zda ještě proběhne diskuse s ČHMÚ.  

• Ing. D. Kurka uvedl, že ČHMÚ již křivku zveřejnilo a ČHMÚ vyhoví požadavkům na 
zaslání konkrétní křivky, např. Beroun, Chuchle atd. a následně při změně jakékoli 
křivky se automaticky vygeneruje křivka nová. 

• Ing. J. Juránek oslovil Ing. Kurku s požadavkem na zaslání křivky. 
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• Ing. P. Uher požádal ČHMÚ, aby pro potřeby HMP byly na odboru BKR MHMP 
k dispozici křivky: Vltava – Chuchle, Berounka – Beroun, Sázava – Nespeky a Vltava 
– Vrané nad Vltavou. 

• Ing. J. Friedel zmínil možnost postavit Povodňový plán HMP na výši průtoků bez 
ohledu na vodní stav na vodočtu.  

• Ing. D. Kurka doporučil, aby 1., 2. a 3. povodňový stupeň byl uváděn v cm na 
příslušném vodočtu bez vztahu k výši průtoku a opakování. 

• Ing. J. Juránek vyjádřil s tímto doporučením nesouhlas a navrhl započít řešit změnu 
povodňového plánu co nejdřív. Požádal, aby na příštím jednání komise byly 
soustředěny veškeré dosavadní zápisy z jednání komise z důvodu provedení revize 
úkolů a realizovaných činností. 

 
B1 
Městská část Praha – Radotín 

• Ing. P. Uher oslovil Povodí Vltavy a IPR, zda by jejich zástupci přezkoumali 
požadavky a návrhy na PPO městské části Praha – Radotín a zaslali svá písemná 
stanoviska e-mailem Ing. Uhrovi. 

 
B2 

1. Odvodnění Chuchle (likvidace hal a provizorního odpadu vzniklého během povodně) 
– Ing. P. Uher zmínil, že tato problematika je řešena sekcí I. náměstka Jiřího Vávry. 
SVM MHMP připravuje jednání s vlastníkem s panem Červeným, zda se bude jednat 
o výkup či bude nezbytné podat trestní oznámení. HMP bude usilovat o uzavření 
dohody.  

2. Rozšíření koryta Vltavy na levém břehu – bylo zjištěno, že zásadní komplikací je fakt, 
že HMP tuto akci nepovolilo, neboť požadavek nebyl v souladu s územním plánem. 
Vzhledem k tomu, že město realizaci tohoto záměru potřebuje, bude iniciována 
změna územního plánu. Změnu územního plánu připraví IPR, vstupní informace jsou 
shromážděny na Povodí Vltavy. Město by mohlo dát k dispozici své pozemky a 
zajistilo by přeložku plynovodu. Povodí Vltavy by zajistilo to, co se týká jeho koryta a 
co bude následně vlastnit.  

 
B3 
Městská část Praha 9 – Hrdlořezy 

• Ing. D. Frantík informoval, že u Spartaku je hotovo, další postup vyžaduje výkup 
pozemků, což je časově náročná záležitost.  

• Komise se dohodla na vypuštění tohoto bodu. 
 
B4 + B5 
Návrh na ochranu ZOO Praha na Q50 + Návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny 

• Proběhla jednání na ČVUT a bylo dohodnuto, že celou problematiku bude jako 
výzkumný a vývojový úkol řešit Vodohospodářské experimentální centrum ČVUT při 
stavební fakultě. Záměr bude řešen jako dvě akce, z nichž první výzkumný úkol bude 
směřovat k ochraně Lahovic a Lahoviček, rozšíření koryta Vltavy v Chuchli a 
posouzení možnosti zvýšení retenční kapacity a snížení účinků povodní na malých 
vodních tocích Botič a Rokytka (bude zajišťovat OMI MHMP). Výzkumný úkol 
posoudí a zdůvodní nutnost realizace těchto záměrů po stránce technické i 
ekonomické.  

• Druhý výzkumný úkol, který bude řešit fyzikální model Trojské kotliny a vše, co 
souvisí s výstavbou a činností v Trojské kotlině, bude zajišťovat IPR, a to náhradní 
opatření za ÚČOV, tzn. rozšíření kanálu, odlehčovací koryto, přepouštění vody přes 
plavební komoru, rozšíření kanálu na úkor Císařského ostrova, ochrana ZOO atd. jak 
z pohledu technického řešení, tak z hlediska ekonomického. 
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• Oba objednatelé si vytvoří odbornou skupinu konzultantů, jejíž součástí bude v obou 
případech Povodí Vltavy, u ostatních podle potřeby MZO MHMP, PVK a PVS, Lesy 
HMP a další dle požadavků objednatele.   

 
B6 
Podněty městských částí Praha 4, 10, 9, 6 

• Podněty městských částí projedná komise na svém příštím jednání v souvislosti 
s revizí povodňového plánu. 

 
B7 

1. Podnět městské části Praha – Lahovice 
2. Podnět městské části Praha – Lahovičky 
• Výzkumný úkol Lahovice, Lahovičky – viz body B4 + B5 . 

 
B8 
Podnět městské části Praha – Lipence 

• Lipence projektuje spol. PERY. 
 
B9 
Městská část Praha – Dubeč 

• Řešení podnětu bude zahrnuto ve výzkumném úkolu ČVUT. 
 
 
3. Různé 
 
Podnět z Újezdu nad Lesy  
Požadavek byl předán Ing. Frantíkovi z odboru MZO MHMP. 
 
Volné těsnící prvky z PPO v ulici Partyzánská  
Ing. P. Uher doporučil využít volné těsnící prvky, např. pro KOMOKO.  
Ing. J. Juránek informoval komisi o projednání této záležitosti na bezpečnostní radě u 
primátora HMP a sdělil, že prvky budou využity pro ulici Varhulíkova. Po zkrácení dílců na 
požadovaný rozměr budou prvky uloženy Správou služeb HMP ve skladu v Dubči. Ing. 
Juránek oslovil komisi s doporučením uložit úkol OMI MHMP zajistit do konce roku úpravu 
(zkrácení) těsnících prvků. Možnosti využití prvků prověří Ing. P. Uher a bude komisi 
informovat. 
 
Informace o pracovním jednání s firmou RUBENA Náchod 
Komise vzala na vědomí informaci Ing. Pavla Uhra k výsledkům jednání s firmou RUBENA 
Náchod, která nabízí přenosné vaky, vakové jezy a ucpávky potrubí a do mostů atd.  
 
Spolupráce s ČVUT 
Komise byla informována o rozšíření spolupráce s ČVUT o ekonomické posouzení opatření 
univerzální metodou Hodnocení ekonomické efektivnosti investic do protipovodňové 
ochrany, a to v rámci B4 + B5. 
 
Revize požadavků městských částí 
Komise vzala na vědomí, že požadavku městské části Prahy 12 bude odpovězeno ve 
stejném smyslu jako na požadavek městské části Praha 4 (požadavek na nahrazení těžké 
vodorovné trámce mobilními prvky). Ing. P. Uher připomněl nutnost zvážit oprávněnost 
požadavků jednotlivých městských částí. 
 
Návrh rozpočtu PPO na rok 2014 
Ing. P. Paneš, Ph.D. informoval komisi o výši finančních prostředků určených na jednotlivá 
protipovodňová opatření, která jsou zahrnuta do rozpočtu HMP na rok 2014. Přehled bude 
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součástí tisku do RHMP, kde bude shrnuta dosavadní činnost komise. Rada HMP vnímá 
nutnost  PPO jako strategické investice. 
 
Dopis kanceláře starosty městské části Praha 12 – zkvalitnění protipovodňové ochrany 
Ing. J. Juránek seznámil členy komise s podnětem městské části Praha 12 týkající se 
KOMOKO a čerpací stanice 10 a 11. Komise se dohodla na uložení úkolu odboru          
OMI MHMP prověřit efektivitu návrhu městské části Praha 12 a případně zajistit 
projektovou činnost. Ing. R. Guth doporučil revidovat u OMI MHMP opravy zábran městské 
části Praha 12 a jejich předložení RHMP ke schválení.  
 
Nabídka hotelu Four Seasons 
Ing. P. Uher informoval komisi o nabídce hotelu Four Seasons na samostatnou výstavbu 
protipovodňových bariér v blízkosti hotelu. Komise konstatovala, že nabídce nelze vyhovět 
z důvodu zachování celistvosti a fungování stávajícího systému protipovodňové ochrany. 
 
Poškozené žulové základy mobilní protipovodňové ochrany na Kampě 
Ing. J. Juránek informoval o poškozených žulových základech mobilní protipovodňové 
ochrany na Kampě na jižní straně náměstí proti budově hotelu Archibald. Jedná se o pevnou 
část mobilních zábran. Ing. P. Uher prověří, jak je zajištěna pravidelná kontrola stavu 
pozemní části PPO. 
 
Přenášení informací přes operační středisko MHMP 
Ing. R. Guth doporučil řešit tok přenášení informací – srážky na malých tocích – 
z operačního střediska městským částem. Ing. P. Uher doporučil řešit tuto problematiku 
v souvislosti s novým povodňovým plánem a současně s ISKŘ. 
 
 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 4. 12. 2013 od 16:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.  
 
 
 
 
  
 
 
Schválil: předseda komise Jiří Vávra 
 
 
Schválil: poradce Ing. Pavel Uher 
 
 
Tajemnice komise: Ladislava Šimková 
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