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	Vltavská filharmonie – Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy

	předmět jednání:
	Vltavská filharmonie – Zápis z 6. jednání Komise 

	zapsal: 
	místo:
	datum:
	ČAS:

	Tomáš Sladký/PRI MHMP
	Online – Online Webex
	23. 3. 2021
	12:30 – 14.00




	Zástupce

	zkratka
	přítomen
	pozván na příští jednání
	zápis
	tel
	e-mail

	Komise
	

	Martin Krupauer,
předseda komise, Tým Vltavská filharmonie
	MKR
	ano
	ano
	ano
	
	m.krupauer@a8000.cz

	Petr Hlaváček – I. náměstek primátora HMP
	PHL
	ano
	ano
	ano
	
	Petr.Hlavacek@praha.eu

	Martin Gross, Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu
	MGR
	ano
	ano
	ano
	
	martin.gross@ipr.praha.eu

	Jan Wolf – předseda Výboru pro kulturu ZHMP
	JWO
	ano
	ano
	ano
	
	Jan.Wolf@praha.eu

	Jakub Veselý, člen dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s.
	JVE
	ano
	ano
	ano
	
	jakub_v@seznam.cz

	Jiří Pospíšil – člen ZHMP
	JPO
	ne
	ano
	ano
	
	Jiri.Pospisil@praha.eu

	Lenka Burgerová – architektka, místostarostka MČ P7
	LBU
	ne
	ano
	ano
	
	BurgerovaL@praha7.cz

	Hana Třeštíková – radní pro kulturu HMP
	HTR
	ne
	ano
	ano
	
	Hana.Trestikova@praha.eu

	Monika Habrová, Tým Vltavská filharmonie, IPR Praha
	MHA
	ano
	ano
	ano
	
	habrova@ipr.praha.eu

	Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha
	OBO
	ano
	ano
	ano
	
	bohac@ipr.praha.eu

	Tomáš Sladký
	TSL
	ano
	ano
	n/a
	
	tomas.sladky@praha.eu

	hosté
	
	
	
	
	
	

	Petra Hrubešová, Tým 
Tým Vltavská filharmonie 
IPR Praha
	PHR
	ano
	ano
	ano
	
	hrubesova@ipr.praha.eu


	Zdeněk Hřib, primátor HMP
	ZHŘ
	ano
	ano
	ano
	
	Zdenek.Hrib@praha.eu

	Martin Štěrba, manažer online komunikace primátora
	MŠT
	ano
	ano
	ano
	
	martin.sterba@pirati.cz

	Viktor Mahrik, předseda zastupitelského klubu Pirátů
	VMA
	ano
	ano
	ano
	
	viktor.mahrik@pirati.cz

	Lubomír Brož, člen Výboru pro kulturu ZHMP
	LBR
	ano
	ano
	ano
	
	Lubomir.Broz@praha.eu

	Bohuslav Svoboda – člen ZHMP a Výboru pro kulturu ZHMP
	BSO
	ano
	ano
	ano
	
	svoboda@gyn-por.cz

	Pavel Vyhnánek, náměstek primátora (zástupce Eliška Bradová)
	EBD
	ano
	ano
	ano
	
	Pavel.Vyhnanek@praha.eu
eliska.bradova@praha.eu

	Roman Bělor, Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu
	RBE
	ano
	ano
	ano
	
	belor@festival.cz

	Zdena Javornická, zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a majetku
	ZJA
	ano
	ano
	ano
	
	zdena.javornicka@praha.eu

	Patrik Paneš, ředitel odboru rozpočtu
	PPA
	ano
	ano
	ano
	
	patrik.panes@praha.eu

	Pavel Zelenka, zastupitel
	PZE
	ne
	ano
	ano
	
	Pavel.Zelenka@praha.eu

	Jan Čižinský, zastupitel, starosta Prahy 7
	JČI
	ne
	ano
	ano
	
	Jan.Cizinsky@praha.eu

	Mariana Čapková, zastupitelka, Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (předsedkyně)
	MČA
	ne
	ano
	ano
	
	Mariana.Capkova@praha.eu

	Marek Pražák – Svencom, s.r.o., Komunikační specialista týmu Vltavské filharmonie
	MPR
	ne
	ano
	ano
	
	prazak@svencom.cz



I. Agenda, program jednání

1. Harmonogram a aktuální stav projektu 
•   Klíčové milníky přípravy projektu
•   Závěry z koordinačního jednání – související a podmiňující projekty VF
•   Doplňující ekonomická studie a stav jednání se státem
    
2. Příprava architektonické soutěže
•   Forma soutěže 
•   Hlavní principy zadání 
•   Porota soutěže a přizvaní odborníci 
•   Budoucí uživatelé 
•   Participace
•   Inventura kritických bodů (změna územního plánu, majetková držba)
    
3. Odsouhlasení dalšího postupu a odsouhlasení přípravy architektonické soutěže
4. Termín dalšího jednání komise, diskuse 


Tajemník komise provedl presenci účastníků, viz tabulka níže + Příloha č.2 – printscreen online nástroje WEBEX.
Předseda komise zahájil odbornou část jednání dle předem zaslané agendy.

1. Harmonogram a aktuální stav projektu 
	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Klíčové milníky přípravy projektu
	· II. Fáze projektu – Projektové dokumentace a povolení stavby schválení v RHMP i ZHMP.
· Aktuálně probíhá příprava architektonické soutěže a pořízení doplňujících podkladů, (Memorandum se státem, Doplňující ekonomická studie), schválení těchto materiálů se předpokládá v termínu do 22.4., max. 27.5.21.
	
	
	

	Související a podmiňující projekty VF – závěry z jednání
	· Cílem je koordinace a příprava souvisejících externalit a projektů. 
· Zainteresované strany berou projekt vážně a došlo k rozdělení úkolů do různých oddělených jednání.
	
	
	

	Doplňující ekonomická studie a stav jednání se státem
	· Garant projektu: doc. Ing. Zdeněk Tůma CSc. 
· Připraveno k zadání:
· Analýza modelů provozu: přezkoumání vstupních hodnot finančního modelu a role organizací hlavního města Prahy působících v objektu v době provozu
· Dopadová analýza výstavby a následného provozu
	
	
	




2. Příprava architektonické soutěže
	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Forma soutěže
	· Model zadávacího řízení, tzv. „užší řízení“ anonymní jednofázové architektonické soutěže. 
	
	
	

	Hlavní principy zadání
	· Řešené území – viz příloha – prezentace. 
· Hlavní cíle projektu, principy zadání a struktura stavebního programu (sledována varianta se sídlem 2 orchestrů) vycházejí z analýzy využitelnosti. 
· Cca 46 800 m2 stavby a 4 500 m2 veřejného prostoru
· Realizační náklady stavby cca 4,85 mld. Kč.
	
	
	

	Porota soutěže a přizvaní odborníci
	· Složení poroty: hlasující členové (závislí a nezávislí) 
a nehlasující členové + odborníci. 
· Max. 11 hlasujících členů
· Důraz je kladen na vyváženost zájmů a odborností všech těchto členů.
· Komentář PHL: předseda poroty musí být z nezávislé části, řádní členové musí mít náhradníky pro případ neúčasti řádného člena.
	
	
	

	Budoucí uživatelé 

	· Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Městská knihovna v Praze, ZUŠ MČ P7, Pražská konzervatoř + Česká filharmonie - - s těmito aktéry zahájí VF jednání.
	
	
	

	Participace
	Probíhá na všech úrovních:
· 3 celopražská šetření:
· reprezentativní celopražské dotazníkové šetření
· posluchačský průzkum
· anketa pro Pražany
· Zapojení MČ P7
· tematické workshopy
· reprezentativní šetřen mezi rezidenty MČ P7 a návštěvníky P7
· monitoring pohybu
· Plánovací vycházky s lidmi a subjekty z P7
	
	
	

	Inventura kritických bodů 
	Změna územního plánu. 
· Aktuálně se připravuje návrh změny, následně bude zahájeno veřejné projednání. Je možné, že změna nebude v plánovaném termínu zahájení soutěže (07/21) schválena a platná.
Majetková držba. 
· Dílčí část pozemku pod VF nespadá do majetku hl. m. Prahy a jím ovládaným subjektům, ale je ve vlastnictví ČR – SŽ. Aktuálně se připravuje memorandum.
	
	
	




3. Odsouhlasení dalšího postupu a odsouhlasení přípravy architektonické soutěže
	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Přijatá 
Usnesení 
Komise
	Z celkového počtu 10 členů komise bylo přítomno jednání a hlasovalo 7 členů. Komise byla usnášení schopná, neboť byla přítomna většina.
 
Hlasování č. 1
Předmět hlasování:
Komise souhlasí s principy zadání a formou soutěže, se strukturou soutěžní poroty a s řešeným územím, stavebním programem dle intencí poskytnutých podkladů.

Pro: Krupauer, Habrová, Gross, Hlaváček, Wolf, Boháč, Veselý
Proti: 0
Zdržel se: 0
Hlasování č. 2
Předmět hlasování:
Komise bere na vědomí rizika spojená s přípravou architektonické soutěže
Pro: Krupauer, Habrová, Gross, Hlaváček, Wolf, Boháč, Veselý
Proti: 0
Zdržel se: 0
	
	
	

	
	
	
	
	



4. Termín dalšího jednání komise a diskuze 
Další jednání bude v průběhu 1. poloviny května

	
	ÚKOLY/POZNÁMKY
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Závěry z diskuze 
	Tým VF bude informovat členy Komise ohledně případných klíčových milníků projektu do doby dalšího jednání Komise.
	10.5.21
	
	MKR

	
	Tým VF bude informovat JVE ohledně participace projektu.
	10.5.21
	
	MHA
PHR

	
	Komise souhlasí s oslovením klíčových, nezávislých členů soutěžní poroty. 
	
	
	

	
	PHL apeluje, aby participace k projektu byla spuštěn co nejdříve. Komise souhlasí. 
	
	
	

	
	Komise vzala všechny informace na vědomí.
	
	
	



	
	Všichni zúčastnění jsou vyzváni, aby schválili tento zápis 
a prezentovali jakékoliv připomínky (písemně), do dvou (2) dní od obdržení tohoto zápisu. Po této době je zápis považován za odsouhlasený.
	
	
	



II. PŘÍLOHY:

1/ Příloha č. 1 - Podkladový materiál pro jednání (neveřejné)



2/ Příloha č. 2 - Scan presenční listiny WEBEX

								Ing. Martin Krupauer
image1.emf
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----  Projekt pokračuje FÁZÍ 2 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A POVOLENÍ STAVBY.
Pokračování projektu bylo schváleno v RHMP i ZHMP.


----  Aktuálně probíhá příprava architektonické soutěže a pořízení doplňujících podkladů, 
které budou RHMP a ZHMP předloženy ke schválení (Memorandum se státem, Doplňující 
ekonomická studie).


----  Schválení těchto materiálů se předpokládá v termínu do 22.4., což je mezní termín 
s pohledu přípravy soutěže - realizace „závazných“ kroků. 







Rámcový harmonogram přípravy projektu
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.


FÁZE 0 - PROJEKTOVÝ TÝM


FÁZE 1 - ANALÝZA VYUŽITELNOSTI IPR Praha 17


FÁZE 2 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A POVOLENÍ STAVBY PRI MHMP 54


a. Příprava projektu IPR Praha 6


a1. Poskytovatel služeb organizačního zajištění (VŘ) 3


a2. Zpřesnění urb. situace + soutěžní podklady (VŘ) 3


a3. Doplňkové studie (hluk, měření vibrací) (VŘ) 4


a4. PR + Komunikace projektu (VŘ) 3


a5. Příprava + Participace s veřejností 3


a6. Příprava soutěžních podmínek a podkladů, oslovení poroty 5


b. Architektonická soutěž IPR Praha 16


b1. Soutěž o návrh 12


b2. JŘBU 6


b3. Podpis smlouvy o dílo 3


c. Projektová dokumentace a povolení stavby HOM MHMP 38


c1. Příprava 8


c2. Dopracování studie 8


c3. Dokumentace pro umístění a povolení stavby 9


c4. Povolení stavby (sloučené řízení) 6


c5. Dokumentace pro výběr dodavatele 9


d. Vedení projektu - projekt PRI MHMP 54


d1. Vedení projektu, vnější a vnitřní koordinace (MHMP) 54


e. Projektové řízení - příprava stavby HOM MHMP* 48


e1. Vedení stavby (VŘ - externí dodavatel) 48


e2. Příprava provozu 48


f. Podprůrné činnosti projektu - služby HOM MHMP*


d1. Příprava projektu a podpůrné činnosti (služby) 54


g. Související projekty - externality Investoři MHMP 38


g1. Příprava + studie 8


g2. Dokumentace pro umístění a povolení stavby 9


g3. Povolení stavby (sloučené řízení) 6


d4. Dokumentace pro výběr dodavatele 9


h. Rozhodnutí o realizaci stavby a zadání FÁZE 3 3


FÁZE 3 - REALIZACE 75


1. Výběr dodavatele stavby 9


2. Prováděcí dokumentace 9


3. Autorský dozor 60


4. Realizace + organizace stavby koncertního sálu 60


FÁZE 4 - PROVOZ


1. Zahájení provozu koncertního sálu


2. Jeden rok provozování


Vltavská filharomnie - rámcový harmonogram FÁZE 2


2024 2025 202620232021
Úkol


2020 2022 2027 2028 2029 2030 2031 2032Doba trvání 
(měsíce)


Zodpovědná 
instituce


komunální 
volby


komunální 
volby


komunální 
volby


uzlový
bod


uzlový
bod


uzlový
bod







Harmonogram přípravy soutěže


*Termíny harmonogramu
platí v případě schválení 
v ZHMP 22.4.21







Závěry z koordinačního jednání – související projekty s VF
Pracovní skupina


----  11.3. proběhlo 1. Koordinační jednání za účasti investorů projektů, které s výstavbu 
Vltavské fi lharmonie přímo souvisí nebo ji podmiňují. 


----  Přítomni: MHMP SE1 a SE2, TSK, DP, P7, ŘVC, PVL, SŽ.
----  Jednání budou pravidelná, s charakterem pracovní skupiny. Cílem je zajistit koordinaci 


všech projektů a pořízení projektových dokumentací ve stanovovaných termínech, které 
předcházejí přípravu VF. 


----  Nyní budou probíhat konkrétní jednání k jednotlivým projektům (organizuje tým VF).
----  Další setkání pracovní skupiny cca 29.4. - agenda: aktuální informace a stav projektů, 


fi nální prezentace a fi nální odsouhlasení zadání architektonické soutěže.
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Doplňující ekonomická studie
 


----  Garant projektu: doc. Ing. Zdeněk Tůma CSc.


----  Připraveno k zadání:
----  Analýza modelů provozu: přezkoumání vstupních hodnot fi nančního modelu 


a role organizací hlavního města Prahy působících v objektu v době provozu
----  Dopadová analýza výstavby a následného provozu







Analýza modelů provozu 


----  Kapitola A – Souhrnná hodnotící analýza modelů provozu, vč. multikriteriálního vyhodnocení
Analýza potenciálního institucionálního uspořádání provozu multifunkčního objektu, především z hlediska vlastnictví nemovitosti, technického a provozního 


zajištění v době provozu zařízení, organizace a zajištění organizace akcí (hlavní účel objektu), obchodní politiky především s důrazem na dlouhodobé a krátkodobé 


pronájmy v objektu a zajištění služeb apod.


Pozornost analýzy bude nasměrována na identifi kaci a posouzení role českého státu a hlavního města Prahy v systému institucionálního nastavení. Identifi kované a 


navržené varianty budou mezi sebou posouzeny rámcovou multikriteriální analýzou.


----  Kapitola B – Přezkoumání vstupních hodnot fi nančního modelu, které využil ve svém modelu 
zpracovatel analýzy využitelnosti k předmětnému projektu
Analýza vstupních hodnot využitých v provozním fi nančním modelu v rámci aktuální studie proveditelnosti zpracované k předmětnému projektu. Důraz bude kladen 


na analýzu vstupních hodnot a dat k provozu objektu, především k hlavnímu i sekundárnímu účelu objektu a k návazným nákladům. Posuzována bude na základě 


nezávislého posouzení reálnost a korektnost navržených honot, soulad s očekávanou skutečností.


----  Kapitola C – Analýza rolí organizací hlavního města Prahy působících v objektu v době provozu 
(např. Symf. orch. hl.m. Prahy FOK)
Analýza potenciálního působení organizací ve vlastnictví hlavního města Prahy v objektu v době provozu. Analýza bude zaměřena jak na primárně potenciální 


organizace (např. Symf. orch. Prahy FOK, Městské knihovny, ZUŠ), tak také na sekundárně potenciální organizace (např. Prague City Tourism).


Analýza se rámcově zaměří také na posouzení působení organizací ve vlastnictví České republiky v objektu (např. Česká fi lharmonie)


   Zhodnocení pozitivních i negativních efektů vyplývajících z působení takových organizací v objektu, a to jak z prostorových, tak ekonomických hledisek.







Dopadová analýza výstavby a následného provozu 
 
----  Dopadová analýza bude identifi kovat dopady a kalkulace budoucích přínosů výstavby 


a následného provozu multifunkčního objektu: Vltavská fi lharmonie v Praze. 


----  Kvantifi kovatelné přínosy: Vyčíslení ekonomického dopadu na základě odhadu spotřeby 
spojené s výstavbou a následným provozem 


----  Nekvantifi kovatelné přínosy: vliv na oblast kultury, umění, společnosti, sociálních témat, 
kulturní a volnočasové nabídky, vliv na rozvoj městské části / města / ČR, sociálně-ekonomické 
přínosy, marketingové přínosy atd.


Dopady na ekonomické ukazatele (iniciovaná spotřeba, tržby v multiplikaci, příjmy pro veřejné rozpočty, vliv na zaměstnanost). Spotřeba bude zkalkulována 


jak v přímé vazbě na ekonomické aktivity spojené  s vlastním objektem, tak také v nepřímé vazbě, kdy bude analyzován potenciál spotřeby mimo vlastní objekt 


iniciovaný aktivitami v objektu (např. útrata zahraničních návštěvníků Prahy, jejichž důvodem příjezdu byla návštěva akce v objektu apod.)  
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Forma soutěže


----  anonymní jednofázová architektonická soutěž
----  Předpokládaný termín zahájení: 07/21, výsledky: 05/22


----  1. Otevřené přihlášky do soutěže při splnění min. kvalifi kace + přímá výzva 5 zkušeným 
renomovaných zahraničních ateliérů, kteří zpracují návrh


----  2. Výběr 20 - 25 ateliérů z podaných přihlášek, kteří budou zpracovávat návrh na základě 
kvalitativních kritérií (profesní přístup, portfolio, zkušenosti atd.)


----  3. Vypracování 20-25 návrhů (5 renomovaných ateliérů + 15-20 vybraných ateliérů)
----  4. Celá soutěž je anonymní a všichni uchazeči by měli dostat zaplacenou práci a mělo by 


být uděleno např 10 cen a odměn.
----  Dle ZZVZ se tento typ soutěže jmenuje: Užší soutěž
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To achieve world class acoustics in the 
main concert hall providing a new and 


different music experience compared to 
existing halls in the Czech republic


To become the centre of musical life in 
Prague: A cultural hub and catalyst in the 


urban transformation of Bubny 
 


To make the site a 24/7 destination 
bursting with life at any day and any time


To connect the Vltava Philharmonic Hall 
as close as possible to the river


To establish long-term economic  
sustainability of the project


01


02


03


04


05


Dosažení prvotřídních akustických podmínek v 
hlavním koncertním sále a poskytování nového 
a odlišného hudebního prožitku v porovnání se 
stávajícími sály v České republice


Vytvoření centra hudebního života v Praze: 
Kulturní centrum a katalyzátor městské 
transformace oblasti Bubny
 
Umožnění plného celodenního i celonočního 
využití objektu


Co nejužší propojení Vltavské filharmonie s 
řekou


Zajištění dlouhodobé ekonomické udržitelnosti 
projektu


02


Hlavní cíle projektu


02


Autor: Henning Larsen, AEA, Burro Happold







Hlavní principy zadání


----  Stavební program dle návrhu HLA, varianta se sídlem 2 orchestrů
----  Cca 46 800 m2 stavby a 4 500 m2 veřejného prostoru 
----  Realizační náklady stavby cca 4,85 mld. Kč


----  Předpokládaní uživatelé: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Městská 
knihovna v Praze, ZUŠ MČ P7, Pražská konzervatoř - s těmito aktéry zahájí VF jednání


----  Potenciální uživatelé: Česká fi lharomnie - rovněž bude zahájeno jednání







Stavební program 


A. Návštěvníci: koncertní sály, eventy
B. Návštěvníci: foyer, restaurace, kavárna a 


bary
C. Navštěvníci: vzdělávací a nahrávací 


prostory, co-working


D. Studia: zkušebny, studia a externí 
nájemci


E. Účinkující: zázemí pro umělce a zákulisí
F. Účinkující: vedení a správa


G. Parkoviště - podzemní garáž


H. Venkovní prostory


Autor: Henning Larsen, AEA, Burro Happold







Stavební program - podrobný
A Venues


Concert hall, other halls and event space
4.279


A.1 Main hall
Classical music, large orchestra pieces, choir, organ


1.800 24 2.255


A.2 Small hall
Chamber music, jazz, other genres


700 9 984


A.3 Multipurpose hall
Cultural activities, amplified shows, conference


500 7 770


A.4 Small event & conference space divisible
Conference, Banquett, Local Prague 7 arrangements, weddings,
small events


200 7 270


B 6.712


B.1 Foyer Main hall 1.800 2.340


B.1.2 Open stage /exhibition area 300 300


B.2 Public toilets & cloakroom Main hall foyer 1.800 504


B.3 House manager facilities 60


B.4 Foyer Small hall 700 896


B.5 Foyer Multipurpose hall & Small event & conference space 700 896


B.6 Restaurant Fine dining, served 100 4 350


B.7 Restaurant/cafe self service 160 4 676


B.8 Bars/cafe Plaza, & foyer 200 4 500


V
EN


U
ES


Public area
FOH foyer area, restaurant, cafe & bars


1/


B.9 Retail 4 240


B.10 VIP rooms 3 250


C 1.950


C.1 Music library 3 1.330


C.2 Music school children 3 150


C.3 Learning & practice space for music and other creative activities 3 210


C.4 Co working space 4 200


C.5 All C support facilities 3 60


D 1.030


D.1 Rehearsal studio VFH 6 550


D.2 Dance studio (100% hired out) 4 115


D.3 Workshop VFH 4 50


D.4 Recording & broadcasting from halls & Event technology VFH 3 190


D.5 Wardrobe, toilets & lockers 3 125


FO
H


FO
H


BO
H


Studios 
Rehearsal and studios VFH & external tenants


Public area
Learning and practice space & Co-working space


E.8 Changing rooms:
Resident orchestra no.1


3 580


E.9 Green room 3 200
E.10 Exercise/tuning rooms 4 100
E.11 Additional storage space 3 500


E.12 Changing rooms:
Resident orchestra no.2


3 580


E.13 Green room 3 200
E.14 Exercise/tuning rooms 4 100
E.15 Additional storage space 3 500


F Back of house
Management & administration


1.225 420 420


F.1 Management & administration of the building VFH 3 & 4 1.225 180 180


F.2 Management/administration resident orchestra no.1 3 240


F.3 Management resident orchestra no. 2 3 240


G Parking - underground 13.500


G.1 Parking 3 level under plaza west of metro 450 13.500


H Outdoor spaces 4.500


H.1 Outdoor spaces 4.500


O
ut


do
or


 
sp


ac
es


BO
H


Pa
rk


in
g


BO
H


E Back of house
Artist area & backstage


3.375 1.380 1.380


E.1 Artist entrance 3 190


E.2 Main hall Side and back stages 4 330


E.3 Small hall Side and back stages 4 120


E.4 Changing rooms Soloist & Orchestra
Main hall:


Small hall:


3 630


E.5 Tuning rooms Large 4 610


E.6 Tuning rooms Small 3 100


E.7 Storage rooms & delivery 3 1.395


Autor: Henning Larsen, AEA, Burro Happold







Soutěžní porota


----  Ideálně 9, max. 11 hlasujících členů


 Závislá část 


1. Primátor Hl. m. Prahy 
2. Gestor a klíčová osoba RHMP
3. Městská část, tj. MČ P7
4. Zadavatel, tj. IPR Praha 
5. Rezerva: Zástupce stát (MK ČR)


 Nezávislá část 


1. Architekt - světový
2. Architekt - světový
3. Architekt - ČR
4. Architekt - ČR
5. Architekt/Urbanista/Krajinář
6. Architekt/Urbanista/Krajinář







Participace


3 celopražská šetření (duben až začátek května):
----  reprezentativní celopražské dotazníkové šetření
----  posluchačský průzkum - dotazník (připravovaný ve spolupráci s FOK) 
----  anketa pro Pražany, kteří se chtějí do tématu zapojit (na téma jak se chtějí ve fi lharmonii 


cítit, co pro ně znamená, doplňková využití budovy a využití předprostoru budovy) 


Zapojení MČ P7
----  Tematické workshopy s odbory MČ P7 – březen až duben
----  Reprezentativní šetření mezi rezidenty MČ P7 a návštěvníky MČ P7 (lidé zaměstnaní 


a studující na MČ P7) - duben až začátek května
----  Monitoring pohybu 
----  Plánovací vycházky s lidmi a subjekty, kteří na P7 žijí, pracují a studují – Pokud situace 


dovolí -  duben až začátek května







Inventura kritických bodů přípravy soutěže:


Změna územního plánu
----  Aktuálně se připravuje návrh změny, následně bude zahájeno veřejné projednání. 
----  Je možné, že změna nebude v plánovaném termínu zahájení soutěže (07/21) schválena 


a platná. 


Majetková držba
----  Dílčí část pozemku pod VF nespadá do majetku hl. m. Prahy a jím ovládaným subjektům, 


ale je ve vlastnictví ČR - SŽ. Aktuálně se připravuje memorandum. 
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O D S O U H L A S E N Í 


D A L Š Í H O  P O S T U P U
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D A L Š Í 


J E D N Á N Í  K O M I S E







----  Další jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy 
v prvním květnovém týdnu 3. - 7.5.


Agenda: 


1.  Harmonogram a aktuální stav projektu 


2. Příprava architektonické soutěže /zadání soutěže, porota a vyzvané ateliéry 







D ě k u j e m e  z a  p o z o r n o s t !
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