


Logický rámec – příklad pro využití




	LOGICKÝ RÁMEC – Projekt:  Informační centrum XXX


	Název programu :
	JPD 2

	
	Celkový náklady

980.000,- Kč
	Celkové přijatelné náklady

980.000,- Kč

	Předkladatel: Obecní úřad XXX, .......
	
	

	Hlavní cíl 
	Objektivně ověřitelné indikátory
	Zdroje k ověření
	

	· Rozvoj informačních a komunikačních technologií 
	· Nárůst počtu obyvatel využívajících internet

· Nárůst počtu obyvatel využívajících IKT

· Zlepšení životní úrovně obyvatel

· Začlenění obyvatel obce do informační společnosti

· Nárůst počtu obyvatel využívajících služeb veřejné správy

· Vytvoření nových pracovních míst
	· Statistiky  předkladatele
· Statistiky ÚP

· Statistické výkazy ČSÚ

· Monitorovací zprávy MMR

· Analýza potřeby projektu


	

	Účel/cíl projektu 
	Objektivně ověřitelné indikátory
	Zdroje k ověření 
	Předpoklady /rizika (vnější)

	·  Posílení regionálních a místních komunikačních sítí

· Zlepšení přístupu obyvatelstva k veřejným informacím prostřednictvím IKT

· Rozvoj IKT pro regionální a místní veřejnou správu
	· 1000 obyvatel využívajících služeb místní komunikační sítě

· 1000 obyvatel s možností využití nových služeb pro regionální a místní veřejnou správu a knihovnu přístupných veřejnosti v okruhu 2 km

· 1 nové informační centrum

· 1 nové pracovní místo

· 1000 obyvatel s možností přístupu k širokopásmovému internetu v okruhu 2 km
	· Dokumentace projektu

· Statistiky ÚP

· Statistika  předkladatele
· Účetní evidence obce

· Analýza potřeby projektu

· Monitorovací zprávy JPD 2
	· Zájem občanů o nabízené služby

· Volné pracovní síly požadované kvalifikace

· Zajištění kvalitních servisních služeb

· Zajištění udržitelnosti projektu




	Výstupy projektu
	Objektivně ověřitelné indikátory
	Zdroje k ověření 
	Předpoklady/rizika (vnější)

	1. Zaveden širokopásmový internet
2. Vytvořeno informační centrum s veřejně přístupným internetem 

3. Vytvořeny nové služby veřejné správy  a knihovny pro obyvatele

4. Předkladatel vybaven IKT technologiemi

5. Městská  knihovna Vybavena IKT technologiemi

6. Vytvořeny nové pracovních příležitostí

7. Vybudována místní komunikační sít
	· 1 širokopásmové připojení k internetu

· 10 nových uživatelských míst s veřejným přístupem k internetu

· 16 nových počítačů připojených k širokopásmovému internetovému připojení

· 40 m2 obnovených pro využití informačního centra 

· 2 nové služby veřejné správy přístupné obyvatelstvu

· 1 nová služba městské knihovny

· 1 nové pracovní místo

· 1 nová místní komunikační síť


	· Statistika předkladatele
· Účetní evidence obce

· Dokumentace projektu

· Statistiky ÚP

· Statistiky poskytovatelů internetu

· Monitorovací zprávy JPD 2
· Evidence majetku obce


	· Realizace projektu v požadované kvalitě a v požadovaném čase

· Zajištění udržitelnosti projektu

· Výběr vhodné technologie

· Zajištění kvalitních servisních služeb

· Výběr kvalitního poskytovatele internetového připojení

· Zajištění kvalifikovaných zaměstnanců

· Zájem občanů o nabízené služby

· Zajištění vhodných stavebních prostor

· Volné pracovní síly




	Aktivity projektu
	Prostředky/vstupy
	
	Předpoklady/rizika (vnější)

	1.1. Analýzy potřeb

1.2. Projektové dokumentace

1.3. Výběr dodavatele

1.4. Zavedení širokopásmového internetu

2.1. Analýzy potřeb

2.2. Projektové dokumentace

2.3. Výběr dodavatele

2.4. Obnova místnosti informačního centra

2.5. Vytvoření lokální počítačové sítě

2.6. Instalace 10ti nových PC včetně SW a    příslušenství

3.1. Analýza potřeb

3.2. Výběr dodavatele

3.3. Instalace 2 nových služeb veř. správy

3.4. Instalace 1 nové služby knihovny

4.1.  Analýza potřeb

4.2.  Výběr dodavatele

4.3. Instalace 4 nových PC včetně SW a příslušenství

5.1. Analýza potřeb

5.2. Výběr dodavatele

5.3. Instalace 2 nových PC včetně SW a příslušenství

6.1. Analýza potřeb

6.2. Výběrové řízení

6.3. 1 nové pracovní místo

7.1. Analýza potřeb

7.2. Výběr dodavatele

7.3. Vybudování bezdrátového rozhlasu


	· Analýza potřeb

· Projektová dokumentace

· Finanční zdroje

· Odborné poradenství

· Stavební kapacita


	1.1.   05/2003
1.2.   06/2003

1.3.   08/2003

1.4.   08/2003

1.1. 05/2003

1.2. 06/2003

2.3.   08/2003

2.4.   08/2003

2.5.   08/2003

2.6.   09/2003

3.1.   05/2003

3.2.   06/2003

3.3.   08/2003

3.4.   08/2003

4.1.   05/2003

4.2.   06/2003

4.3.   08/2003

5.1.   05/2003

5.2.   06/2003

5.3.   08/2003

5.4.   08/2003

6.1.   05/2003

6.2.   07/2003

6.3.   08/2003

7.1.   05/2003

7.2.   06/2003

7.3.   08/2003
	· Výběr kvalitních dodavatelů

· Zajištění finančních zdrojů

· Výběr vhodné technologie

· Politická vůle

· Možnost zavedení služby širokopásmového internetu




	
	
	
	Předběžné podmínky



	
	
	
	· Zahájení programu JPD 2
· Projekt obstojí v konkurenci ostatních a bude vybrán k financování ve JPD 2
· Schválení záměru zastupitelstvem




Při popisu jednotlivých Aktivit projektu souvisejících s každým Výstupem dochází k opakování jednotlivých Aktivit u více nebo dokonce všech Výstupů. Z tohoto důvodu je popis těchto aktivit poměrně zdlouhavý a  je vhodné tyto opakující se aktivity neopakovat a popsat je pouze jednou. Logický rámec se tímto krokem zestruční , aniž by to mělo vliv na jeho jednoznačnost a úplnost. 

Příklad stručnějšího popisu jednotlivých aktivit stejného projektu je uveden na další stránce.

	Aktivity projektu
	Prostředky/vstupy
	
	Předpoklady/rizika (vnější)



	· Vytvoření analýzy potřeb

· Vytvoření projektové dokumentace

· Výběr dodavatelů

· Řízení realizace projektu

· Zavedení 3 nových služeb veřejné zprávy a knihovny

· Zavedení širokopásmového internetu

· Nákup 16ti nových PC, příslušenství a SW

· Vybudování informačního centra

· Vytvoření 1 nového pracovního místa

· Vybudování bezdrátového rozhlasu
	· Analýza potřeb

· Projektová dokumentace

· Finanční zdroje

· Odborné poradenství

· Stavební kapacita


	· 05/2003
· 06/2003

· 07/2003

· 09/2003

· 08/2003

· 08/2003

· 08/2003

· 08/2003

· 09/2003

· 08/2003
	· Výběr kvalitních dodavatelů

· Zajištění finančních zdrojů

· Výběr vhodné technologie

· Politická vůle

· Možnost zavedení služby širokopásmového internetu



	
	
	
	Předběžné podmínky

	
	
	
	· Zahájení programu JPD 2
· Projekt obstojí v konkurenci ostatních a bude vybrán k financování ve JPD 2
· Schválení záměru zastupitelstvem obce














































































