

Nejdůležitější dopravní omezení v roce 2016 (léto a podzim)

Komunikace	MČ	Plán od – do	Typ akce	Rozsah omezení
Čechův most	1	28. 7. – 11. 8.	Oprava tramvajové tratě	Výluka tramvají, IAD bude omezen vždy jeden jízdní pruh na mostě.
Wilsonova v úseku ul. 3 úsek	1	3. 7. – 31.8.	Souvislá údržba (fréza vozovky)	Zábor vždy jednoho jízdního pruhu ze dvou (ze tří)
Dvořákovo nábřeží v úseku ul. Čechův most – Štefánkův most	1	16. 6. – 31.8.	Rekonstrukce čerpacího místa protipovodňové ochrany + oprava povrchů	Uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu
Rašínovo nábřeží + Jiráskův most	1 + 2	4. 7. – 14.8.	Oprava vodovodu	Zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou, TRAM bez omezení
Karlovo náměstí	2	5. 7. – 6.7.	Oprava tramvajové tratě	Výluka tramvají, IAD dle postupu prací
Karlovo náměstí	5	1. 6. – 27.9.	Oprava vodovodu a komunikace	Zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou na Karlové náměstí a v Resslově
I. P. Pavlova a Ječná	2	2. 7. – 11.7.	Oprava tramvajové tratě	Výměna panelů v křiž. ul. Ječná - Sokolská, Ječná – Karlovo nám. 5. 7. – úplná uzavírka Sokolské
Tylovo nám.	2	2. 7. – 11.7.	Oprava tramvajové tratě	Omezení průjezdu tramvají, IAD dle postupu prací
Jugoslávská – nám. Míru	2	28. 7. – 11.8.	Oprava tramvajové tratě	Tramvajový provoz vyloučen, IAD po objízdné trase přes Blanickou.
Vinohradská v úseku ul. Jana Želivského – Počernická	3	11. 7. - 31. 7	Oprava komunikace	Zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou
Nuselský most	2 + 4	1. 1. – 15.12.	Oprava mostu	Zábor jednoho jízdního pruhu ze tří
Trasa metra C (Pražského povstání – Roztyly)	4	2. 7. – 10.7.	Oprava výhybky	V úseku Pražského povstání – Roztyly vyloučen provoz metra. Náhradní autobusová doprava za uzavřený úsek
Spořilovská - protihluk	4	3. 7. – 28.8.	Fréza s protihlukovým asfaltem	Provoz v režimu 1 + 1 vždy zachován

Spořilovská	4	3. 7. – 28.8.	Souvislá údržba (modernizace komunikace)	Provoz v režimu 1 + 1 vždy zachován
Nuselská v úseku ul. Vladimírova – Michelská	4	21. 5. – 26.11.	Rekonstrukce tramvajové tratě, rekonstrukce kanalizace a přeložka plynovodu	Úplná výluka tramvají. IAD omezeně dle postupu prací
U Plynárny v úseku ul. Michelská – Chodovská	4			Úplná výluka tramvají. IAD v ul. U Plynárny provoz zachován jen ve směru z centra
U Plynárny v úseku ul. Nad Vinným potokem – Bohdalecká	4	1. 6. – 20.11.	Rekonstrukce vodovodu	Úplná výluka tramvají. IAD v ul. U Plynárny provoz zachován jen ve směru z centra – koordinace s akcí RTT U Plynárny – Nuselská
Jižní spojka – 5. května - Barr. most	4	16. 7. – 31.7.	Souvislá údržba komunikace (fréza vozovky v úseku křižovatka JS – 5. května)	Uzavírka jednoho jízdního pruhu ze tří
Jižní spojka – 5. května - Barr. most	4	3. 9. – 28.9.	Souvislá údržba komunikace (fréza vozovky v úseku ul. V Podzámčí - OMV)	Uzavírka jednoho jízdního pruhu ze tří
Vyskočilova v úseku ul. 5. května	4	15. 4. – 28.8.	Výstavba nájezdové rampy na ul. 5. května	Omezení v místě prací zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou na ul. Vyskočilova
Lipská ve směru z centra	6	3. 9. – 30.10.	Souvislá údržba komunikace (fréza vozovky)	Režim dva 2 + 1. Jeden jízdní pruh do centra a dva jízdní pruhy z centra (letišť) zachovány
Korunovační v úseku ul. Wolkerova – Nad Královskou oborou	6 + 7	3. 7. – 30.9.	Rekonstrukce komunikace + mostu přes železnici + oprava vodovodu	Úplná uzavírka při opravě mostu, v ostatních případech zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou
Na Baních v úseku ul. Strakonická – Elišky Přemyslovny	5	11.7 – 17.8	Souvislá údržba komunikace	Částečná uzavírka jednosměrný provoz
Českobrodská v úseku ul. Broumarská – Lomnická	9	15. 7. – 31.8.	Souvislá údržba komunikace (fréza vozovky)	Úplná uzavírka ve směru do centra – objízdna trasa přes Štěrboholy
Ďáblická v úseku ul. Cínovecká – MČ Březiněves	8	4.7 – 24.7.	Souvislá údržba	Kyvadlový provoz po 150 m úsecích

Štěrboholská spojka v úseku ul. Průmyslová – Nedokončená – směr z centra - 8. etapa	10	29. 8. – 20.10.	Rekonstrukce komunikace	Úplná uzavírka jízdního pásu směr z centra. Provoz 2 + 2 jízdní pruhy zachován
Štěrboholská spojka v úseku ul. Průmyslová – Nedokončená – směr do centra - 9. etapa	10	3. 7. – 28.8.	Rekonstrukce komunikace	Úplná uzavírka jízdního pásu směr centrum. Dva jízdní pruhy z centra (Černý Most) a jeden jízdní pruh do centra
Malešická v úseku ul. U Nákladového nádraží – Na Mokřině	10	1. 3. – 30.9.	Celková rekonstrukce komunikace	Úplná uzavírka