

Pro	Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)		
Přítomni	Stanislav Kozubek – předseda komise, Ing. arch. Tomáš Cach, Ing. Vratislav Filler, Ph.D., Petr Introvič, Martin Kontra, JUDr. Monika Krobová Hášová, Ing. Ladislav Malý, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Mgr. Petr Štěpánek, CSc., Mgr. Sylva Švihelová – tajemnice komise		
Hosté	Bc. Radek Čermák (MČ P19), Vojtěch Hrabal (Cyklisté sobě), Jaromír Šíd (ČSSD), Ing. Ladislav Kos (MČ P11), Petr Mošna a Ing. Jiří Pařízek (MČ P22), Ing. Miloš Růžička (MČ Dáblice)		
Omluveni	Bc. Jaroslava Deutschová, Pavel Karas, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Jakub Zajíček		
Zpracovala	Mgr. Sylva Švihelová	Počet stran 4	Datum 7. 4. 2015 od 17:00 h do 20:00 h

Záznam hlasování: (souhlas-nesouhlas-zdržel se)

1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 31/4: Realizovat opatření k zajištění průjezdu po cyklotrase A 27 mezi ulicemi U českých loděnic a Bulovka a k vyznačení průjezdu z oblasti Kobylis k novému Trojskému mostu.

Termín (T): 31. 7. 2014

Odpovídá (O): R. Štěpánek

Stav 7. 4. 2015: Stavební povolení propadlo, úkol se mění takto:

Úkol 3/1: Požádat o nové stavební povolení k zajištění průjezdu po cyklotrase A 27 mezi ulicemi U Českých loděnic a Bulovka a k vyznačení průjezdu z Kobylis k novému Trojskému mostu.
T: 30. 4. 2015 **O: P. Introvič**

Úkol 32/1: Doplnit náměty pro zlepšení cyklistické infrastruktury o značení na cyklotrase A267 v úseku Mladoboleslavská – Rokytka, dále o cykloobousměrky v ulici Na Perštýně v úseku Národní – Martinská a v ulici Celetná v úseku Ovocný trh – Hybernská a o propojení z Lahovické lávky na Točnou.

T: 25. 6. 2014

O: P. Karas

Stav 3. 3. 2015: P. Karas prověří plnění, náhradní termín (NT): 20. 3. 2015, trvá.

Úkol 33/4: Realizovat směrové značení v ulici Žalanského podle podnětu Pavla Klimeše z odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Středočeského kraje.

T: 20. 10. 2014

O: R. Štěpánek

Stav 7. 4. 2015: Úkol se přenáší na P. Introviče, termín se posunuje do 30. 4. 2015.

Úkol 1/1: Připravit návrh systémových vazeb pro cyklistickou dopravu pro nové struktury s ohledem na chystané reorganizace.

Stav 7. 4. 2015: Tajemnice komise svolá pracovní schůzku k návrhu nových systémových vazeb.

Úkol 1/2: Aktualizovat tabulku zadávacích karet a rozeslat členům komise.

T: 1. 3. 2015

O: P. Introvič

Stav 7. 4. 2015: částečně splněno, NT (doplnit o stav realizace a rozeslat): 30. 4. 2015.

Úkol 2/1: Aktualizovat usnesení 0544/2003 na období od roku 2015 a rozeslat komisi.

T: 13. 3. 2015

O: V. Filler

Stav 7. 4. 2015: podoba revokovaného usnesení se od minula značně rozšířila. Příprava obsahu bude pokračovat. Tajemnice navrhne osnovu a hlavní body. NT: 30. 4. 2015.

- Úkol 2/2: Dodat oddělení rozvoje dopravy (ORD) podklady k plnění usnesení 2.1.
T: 13. 3. 2012 O: T. Cach
Stav 7. 4. 2015: úkol splněn
- Úkol 2/3: Požádat Dopravní podnik (DPP), aby zpřístupnil výtahy ve stanici metra Hlavní nádraží pro přepravu jízdních kol úhlopříčně a prověřil výtahy ve všech stanicích z hlediska přepravy jízdních kol úhlopříčně.
T: 31. 3. 2015 O: S. Švihelová
Stav 7. 4. 2015: úkol nesplněn, NT: 30. 4. 2015.
- Úkol 2/4: Podat ohlášení na úpravu povrchu cyklostezky A1 v oblasti Radotína.
T: 13. 3. 2015 O: P. Introvič
Stav 7. 4. 2015: úkol nesplněn, NT: 30. 4. 2015.
- Úkol 2/5: Prověřit proveditelnost podnětů p. Horatiuse.
T: 20. 3. 2015 O: V. Filler
Stav 7.4.2015:splněno,tajemnice komise zašle odpověď Technické správě komunikací (TSK) k řešení.
- Úkol 2/6: Prověřit model pořízení, vlastnictví a provozování Nonstop Pointu s nájemcem Bajkazyly.
T: 31. 3. 2015 O: S. Švihelová
Stav 7. 4. 2015: splněno, projednány tři varianty řešení. Tajemnice svolá schůzku, na které se dohodne postup při realizaci.
- Úkol 2/7: Prověřit správcovství chodníku na Branickém mostě.
T: 31. 3. 2015 O: P. Introvič
Stav 7. 4. 2015: splněno.
- Úkol 2/8: Zajistit vyčištění a úpravu povrchu trasy A1 od Trojského mostu po Holešovickém nábřeží.
T: 31. 3. 2015 O: P. Introvič
Stav 7. 4. 2015: nutno jednat s Povodím Vltavy a ověřit vliv výstavby a provozu provizorní komunikace pro dostavbu ÚČOV
- Úkol 2/9: Zjistit podmínky grantové výzvy Praha EU.
T: 31. 3. 2015 O: S. Švihelová
Stav 7. 4. 2015: splněno, ale neúspěšně. Nepodařilo se od MZE zjistit žádné další informace.

2. Informace z Odboru rozvoje a financování dopravy (RFD)

Veletrh For Bikes hodnocen dobře, vydány aktualizované cyklomapy Prahy a čtyři druhy nových propagačních materiálů k cyklodopravě, oslovujících jednotlivé cílové skupiny. Rada hl.m. Prahy schválila účast v projektu SWITCH. Ve všech budovách magistrátu (MHMP) budou nově zřízena stání pro kola a zpřístupněny sprchy pro zaměstnance. MHMP se zapojí do kampaně Do práce na kole. Přípravuje se inovace webových stránek.

3. Systém zadávání projektů MČ na TSK a pravidelný monitoring

Žádost o realizaci projektů MČ půjde oficiálně dopisem KCD na TSK. Komise pro BESIP i Prahu bezbariérovou a otevřenou požadují po TSK pravidelné měsíční reporty o stavu jednotlivých akcí. Na základě negativní zkušenosti s postupem TSK při realizaci zadaných projektů, je nutné žádat stejný systém kontroly i pro KCD.

Usnesení 3.1: Komise žádá TSK o pravidelný měsíční report z realizace jednotlivých projektů. (12-0-0)

4. Pokračování přípravy projektové dokumentace (PD) v úseku Malešice – Jahodnice

Příprava PD v úseku Malešice – Jahodnice byla zastavena. KCD se domnívá, že k tomu nejsou pádné důvody. Za účelem otevření diskuse na toto téma byla na jednání přizvána paní Cabejšková z TSK. Ta se však z důvodu nemoci nedostavila.

Úkol 3/2: Pozvat na příští zasedání komise odpovědnou osobu z TSK.

T: 30. 4. 2015

O: S. Švihelová

5. Průzkumy a sčítače

Zjištěn meziroční nárůst frekvence cyklistů za rok 2014 o 24 % oproti roku 2013. Sčítač Hlubočepy již sčítá obousměrně. V současnosti dostupná data k cyklistické dopravě jsou neaktuální. Je potřeba zjistit aktuální stav, aby se mohl zvolit vhodný postup pro zvyšování modalshare pro bezmotorovou dopravu.

Usnesení 3.2: Komise žádá TSK o doplnění detekce sčítače A2 - Podolské nábřeží o profil vozovky a o provedení celoplošného průzkumu cyklistické dopravy v roce 2015 podle komisí zadaných požadavků. (12-0-0)

6. Rekonstrukce tramvajových tratí (RTT) Vršovická a Vinohradská

Na základě studia aktuálních projektových dokumentů sestavili členové KCD připomínky, které je nutné včas zpracovat.

Úkol 3/3: Svolat společné zasedání KCD s Dopravním podnikem Praha (DPP) k řešení cyklistické dopravy při RTT Vršovická.

T: 30. 4. 2015

O: S. Švihelová

Usnesení 3.3: Komise se obrací na náměstka Dolínka s žádostí o koncepční řešení průjezdnosti Vinohradské ulice jako městské tepny zejména pro bezmotorovou dopravu. (12-0-0)

7. Omezení provozu na náplavce - akce Lodě na vodě

Lodě na vodě se konají v termínu 23-26. duben. V době konání akce bude náplavka průchozí pouze v otevíracích hodinách. Od 20. - 22. 4. bude náplavka uzavřena celodenně kvůli instalaci, stejně jako 27.4 kvůli demontáži.

Usnesení 3.4: Komise navrhuje realizaci bezpečnostních dopravních opatření na komunikacích v linii CT A 2, vedené po Rašínově a Masarykově nábřeží. (12-0-0)

Úkol 3/4: Projednat koncepci financování a realizaci opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti pro projíždějící cyklisty, obzvláště v době uzavření náplavky.

T: 30. 4. 2015

O: S. Švihelová

8. Na Strži – stanovisko Odboru dopravních agend (ODA MHMP) k integračním úpravám pro cyklisty

Usnesení 3.4: Komise podporuje prohloubení integračních opatření pro cyklisty v ulici Na Strži podle projektu předloženého ODA. (12-0-0)

9. Euro Velo 4, úsek H. Počernice – Vltava

Na základě setkání s místními cyklokoordinátory a terénního šetření byl zpracován návrh vedení EV4 a vytipovány kritické úseky, které bude potřeba upravit.

Úkol 3/5: Zpracovat zadávací kartu (ZK) pro úsek H. Počernice – Vltava na EuroVelo 4.

T: 30. 4. 2015

O: S. Švihelová

10. Praha 11 – Stezka okolo Košíkovského potoka

Projekt představil zástupce MČ Praha 11 p. Kos

Usnesení 3.5. Komise doporučuje realizaci cyklostezky okolo Košíkovského potoka. (12-0-0)

11. Praha 19 – Cyklostezka Mladoboleslavská

Projekt představil cyklokoordinátor MČ Praha 19 p. Čermák

Usnesení 3.6. Komise doporučuje realizaci cyklostezky na Mladoboleslavské (12-0-0)

12. Praha 22 - Cyklotrasa Netluky – Uhříněves - Kolovraty

Projekt představili zástupci MČ Praha 22 p. Pařízek společně s p. Mošnou

Usnesení 3.7. Komise doporučuje projekt cyklotrasy Netluky – Uhříněves - Kolovraty k realizaci, prioritně 3. etapu. (12-0-0)

13. Různé

11.1 Projekt CS Praha Ďáblice v okolí hvězdárny

Projekt představil zástupce MČ Praha Ďáblice p. Růžička

Usnesení 3.8. Komise doporučuje představený projekt CS v Praze Ďáblicích k realizaci (12-0-0)

11.2 Spolupráce s časopisem Cykloservis

Usnesení 3.6: Komise souhlasí se spoluprací (reklama, informace o činnosti komise, rozhovory s členy komise atd.) s časopisem Cykloservis. (12-0-0)

11.3 Soutěž Cesty městy (Nadace Partnerství)

Uzávěrka přihlašování projektů do soutěže Cesty městy je 31. května. Přihlásit se mohou projekty různého charakteru a až pět let staré. Členové komise budou svoje náměty zasílat tajemnici komise.

11.4 Akce Boj o pivovar – objízdná trasa

Pořadatel akce se spojí s Pavlem Polákem, který pomůže při navržení objízdné trasy.

11.5 HeMI-3C

Praha byla přizvána jako partner do mezinárodního projektu EU, financovaného z programu INTEREG pro střední Evropu, který se týká dálkové cyklotrasy Euro Velo 7. Cílem je zpřístupnění kulturních a přírodních hodnot území pomocí cyklistické dopravy.

Usnesení 3.7.: Komise souhlasí se zapojením Prahy do projektu HeMI-3C (12-0-0)

11.5 Osvětlení cyklolávky v Lahovicích, které bylo rozkradeno

Paní Krobová Hášová upozornila na nefunkční osvětlení na Lahovické lávce.

Úkol 3/6: Projednat s ELTODO obnovu osvětlení Lahovické lávky se zajištěním proti rozkradení.

T: 30. 4. 2015

O: P. Karas

11.6 Nová křižovatka u stadiónu Sparty na Letenské pláni

Usnesení 3.8: Komise trvá na plnohodnotném opatření pro cyklisty v hlavním i přidruženém dopravním prostoru na nové křižovatce u stadiónu Sparty. (12-0-0)

11.7 Na příští zasedání KCD bude pozván zástupce MČ Praha-Suchdol.

11.8 Termín červnového zasedání KCD se přesouvá o týden na 9.6. 2015 kvůli konání mezinárodního veletrhu Velo City v Nantes, kterého se zúčastní minimálně tři členové KCD.

Použité zkratky:

MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
RHMP	Rada hlavního města Prahy
KCD	Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu
RFD	Odbor rozvoje a financování dopravy
ORD	Oddělení rozvoje dopravy (součást RFD)
IPR	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
TSK	Technická správa komunikací hlavního města Prahy
ROPID	Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
DPP	Dopravní podnik hlavního města Prahy
ODA	Odbor dopravních agend
MZE	Ministerstvo zemědělství

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 5. 5. 2015 v 17:00 h

Další termín (změna!): 9. 6. 2015.

Zapsal: **RNDr. Miroslav Prokeš**

Upravila: **Mgr. Sylva Švihelová**

Ověřil: **Stanislav Kozubek**