

Pro	<b>Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)</b>		
Přítomni	Stanislav Kozubek – předseda komise, Bc. Jaroslava Deutschová, PhD., Ing. Vratislav Filler, Petr Introvič, JUDr. Monika Krobová Hášová, Ing. Pavel Polák, Tomáš Prousek, RNDr. Miroslav Prokeš, Květoslav Syrový, Mgr. Petr Štěpánek CSc. Mgr. Sylva Švihelová – tajemnice komise		
Hosté	Mikuláš Ferjenčík (Piráti), Roman Štěpánek (TSK), Miroslav Knotek (MČ P16), Ing. Jiří Vintiška (MČ P18), Jakub Slánský, Josef Roušal a Roman Březina (MČ P21), Ing. Miroslav Cepa (D-plus)		
Omluveni	Ing. Arch. Tomáš Cach, Pavel Karas, Ing. Ladislav Malý, Ing. Daniel Mourek, Ing. Jakub Zajiček		
Zpracovala	Mgr. Sylva Švihelová	Počet stran 4	Datum <b>5. 5. 2015</b> <b>17:00-19:00</b>

### 1. Kontrola plnění úkolů

- Úkol 31/4: Zajistit realizaci opatření, která cyklistům umožní bezpečné překonání ul. Povltavská v místě, kde se A 27 napojuje z ul. Bulovka na A2 v ul. U Českých loděnic.  
Termín (T): 31. 7. 2014  
Odpovídá (O): P. Introvič  
*Stav 5. 5. 2015 Zaslal ing. Štěpánkovi podklady pro nové stavební povolení. NT: 15. 5. 2015*
- Úkol 32/1: Doplnit náměty pro zlepšení cyklistické infrastruktury  
A) značení na cyklotrase A267 v úseku Mladoboleslavská – Rokytka  
B) cykloobousměrka v ulici Na Perštýně (v úseku Národní – Martinská)  
C) cykloobousměrka v ulici Celetná (v úseku Ovocný trh – Hybernská)  
D) propojení z Lahovické lávky na Točnou  
T: 25. 6. 2014  
O: P. Karas  
*Stav 5. 5. 2015: P. Karas prověří plnění, náhradní termín (NT): 20. 5. 2015, trvá.*
- Úkol 33/4: Realizovat směrové značení v ulici Žalanského podle podnětu Pavla Klimeše z odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Středočeského kraje.  
T: 20. 10. 2014  
O: M. Štěpánek  
*Stav 5. 5. 2015: Úkol se transformuje do následujícího usnesení:*
- Usnesení 4.1: Komise schvaluje směrové značení v ulici Žalanského podle podnětu Pavla Klimeše z odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Středočeského kraje a žádá Technickou správu komunikací (TSK) o jeho realizaci. (10-0-0)**  
T: 31. 5. 2015  
O: P. Introvič
- Úkol 1/1: Připravit návrh systémových vazeb pro cyklistickou dopravu pro nové struktury s ohledem na chystané reorganizace.  
*Stav 5. 5. 2015: Tajemnice komise svolala pracovní schůzku na 14. 5. 2015*
- Úkol 1/2: Aktualizovat tabulku zadávacích karet a rozeslat členům komise.  
T: 1. 3. 2015  
O: P. Introvič  
*Stav 5. 5. 2015: splněno*
- Úkol 2/1: Aktualizovat usnesení 0544/2003 na období od roku 2015 a rozeslat komisi.  
T: 13. 3. 2015  
O: V. Filler  
*Stav 5. 5. 2015: Tajemnice komise dodala V. Fillerovi podklady, na materiálu se pracuje*
- Úkol 2/3: Požádat Dopravní podnik (DPP), aby zpřístupnil výtahy ve stanici metra Hlavní nádraží pro přepravu jízdních kol úhlopříčně a prověřil výtahy ve všech stanicích z hlediska přepravy jízdních

kol úhlopříčně.  
T: 31. 3. 2015  
*Splněno*

O: S. Švihelová

Úkol 2/4: Podat ohlášení na úpravu povrchu cyklostezky A1 v oblasti Radotína.

T: 13. 3. 2015

*Stav 5. 5. 2015: viz. bod 6 tohoto jednání*

O: P. Introvič

Úkol 2/5: Zaslát TSK odpověď na podněty p. Horatiuse

T: 31. 5. 2015

O: P. Karas

Úkol 2/8: Zajistit vyčištění a úpravu povrchu trasy A1 od Trojského mostu po Holešovickém nábřeží.

T: 31. 3. 2015

*Stav 5. 5. 2015: nutno jednat s Povodím Vltavy.*

O: P. Introvič

Úkol 2/9: Zjistit podmínky grantové výzvy MZE pro Prahu.

T: 31. 3. 2015

*Stav 5. 5. 2015: Podmínky se nepodařily zjistit, MZE grantovou výzvou dosud nevyhlásilo, tajemnice sleduje*

O: S. Švihelová

Úkol 3/2: Pozvat na příští zasedání komise odpovědnou osobu z TSK.

T: 30. 4. 2015

*Splněno. Na zasedání se dostavil Roman Štěpánek.*

O: S. Švihelová

Úkol 3/3: Svolat společné zasedání KCD s Dopravním podnikem Praha (DPP) k řešení cyklistické dopravy při RTT Vršovická.

T: 30. 4. 2015

*Stav 5. 5. 2015: úkol trvá.*

O: S. Švihelová

Úkol 3/4: Projednat koncepci financování a realizace opatření k vyznačování náhradního vedení bezpečné cyklistické dopravy po Rašínově nábřeží při akcích na náplavce.

T: 30. 4. 2015

*Stav 5. 5. 2015: úkol trvá*

O: P. Karas

Úkol 3/5: Zpracovat zadávací kartu (ZK) pro úsek H. Počernice – Vltava na EuroVelo 4.

T: 30. 4. 2015

*Stav 5. 5. 2015: úkol trvá.*

O: S. Švihelová

Úkol 3/6: Projednat s ELTODO obnovu osvětlení lahovické lávky se zajištěním proti rozkradení.

T: 30. 4. 2015

*Splněno.*

O: P. Karas

## 2. Zadávání drobných stavebních úprav a značení na TSK

**Usnesení 4.2:** Komise konstatuje, že schvalování drobných úprav cyklistických opatření ve smyslu bodových řešení (např. snížení obruby, posun dopravního značení nebo úprava/doplnění v jednom bodě), které nemají vliv na vedení stávajících cyklistických tras, je plně v kompetenci příslušných silničních správních úřadů a konzultace poskytuje RFD MHMP. V těchto případech se bude KCD zabývat pouze těmi požadavky, které budou předloženy odborem RFD MHMP.

Současně žádá TSK MHMP, aby případné nejasnosti nebo sporná řešení konzultovala s RFD MHMP. (10-0-0)

**Usnesení 4.3:** KCD žádá TSK o přípravu materiálu do RHMP, kterým bude převedena částka 3,0 mil z prostředků TSK na běžnou údržbu (§ 2212, položka 5171) na projektovou přípravu neinvestičních dopravních opatření (§ 2219, položka 5169). (10-0-0)

## 3. Stojany pro kola v městských částech

Na základě stále rostoucí poptávky MČ po instalaci cyklistických stojanů na veřejných prostranstvích se KCD rozhodla vyhlásit výzvu a nabídnout MČ jejich doplnění. Již dříve na TSK podané žádosti MČ o cyklo stojany jsou stále platné a MČ budou mít možnost je aktualizovat.

Podmínkou je zaslání žádostí na RFD do 30. června 2015 a následné převzetí nově instalovaných stojanů do své správy.

**Úkol 4/1: Zaslát městským částem výzvu k objednání stojanů na kola bez finanční účasti MČ**  
**T: 31. 5. 2015** **O: S. Švihelová**

#### **4. Strategie zadávání a financování projektů**

Sylva Švihelová vyzdvihla potřebu zaměřit se na akčním plánem CD stanovené cíle, tedy soustředit zdroje zejména na páteřní cyklotrasy a dálkové cyklotrasy Euro Velo.

Dále bylo upozorněno na potřebu vybrat ze seznamu dvaceti problematických míst cyklistické infrastruktury, které vyžadují velké investice, sedm nejdůležitějších a zadat TSK zpracování PD, aby bylo možné na jejich realizaci čerpat z fondů SFDI nebo z evropských dotačních programů.

**Úkol 4/2: Svolat schůzku pracovní skupiny pro definování priorit projektů cyklistické infrastruktury.**  
**T: 20. 5. 2015** **O: S. Švihelová**

#### **5. Příprava projektové dokumentace (PD) v úseku Můstek - Malešice**

Ing. Cepa (D-plus) prezentoval stav přípravy PD a problémů v trasování, kdy bylo nutno úsek Můstek – Malešice rozdělit na více podúseků podle jejich projednatelnosti, vyjmout řešení uzlu Muzeum.

**Usnesení 4.6: Komise trvá na urychleném dořešení projektové dokumentace pro úseky Václavské náměstí – Mezibranská – Wilsonova – Vinohradská ve spolupráci s Institutem plánování rozvoje (IPR) a Průmyslová – Stružná x Manželů Dostálových. (10-0-0)**

#### **6. A1 Radotín**

Projekt CT A1 v oblasti Radotína představil místostarosta městské části (MČ) Praha 16 p. Knotek,

**Usnesení 4.7: Komise souhlasí s realizací projektu A1 v oblasti Radotína po předložení PD a stavebního povolení (SP) městskou částí. (10-0-0)**

#### **7. Cyklotrasy Čakovice**

Projekt úpravy povrchů CT A27, A287 a její propojky s oblastí Čakovic představil zástupce MČ Praha-Čakovice

**Usnesení 4.8: Komise souhlasí s realizací projektů CT v oblasti Čakovic podle předložených projektů po vyřešení správy pozemků (odsvěření MČ) a po předložení PD a SP. (10-0-0)**

#### **8. Staroklánovická Praha 21**

Projekty CT Staroklánovickou ulicí a přeložky CT A50 Klánovice – Koloděje představili zástupci MČ Praha 21.

**Usnesení 4.9: Komise souhlasí s realizací projektů CT ve Staroklánovické ulici podle předloženého projektu po vyřešení správy pozemků (odsvěření MČ) a předložení PD a SP. (10-0-0)**

#### **9. A50 Klánovice – Koloděje**

**Usnesení 4.10: Komise souhlasí s realizací projektů CT A500 jako přeložky A50 v oblasti Klánovic – Kolodějí podle předloženého projektu. (10-0-0)**

**Úkol 4/3: Požádat IPR o zpracování změny A500/A50 v oblasti Klánovic – Kolodějí.**

**T: 31. 5. 2015**

**O: S. Švihelová**

#### **10. Různé**

**Usnesení 4.10: Komise nemá námitek proti konání závodu XTERRA 2015 a Závodu horských kol Praha – Karlštejn za předpokladu, že budou vyřízena povolení příslušných silničních správních úřadů. (10-0-0)**

**Usnesení 4.11: KCD žádá TSK o okamžitou realizaci dopravních opatření s vydaným stanovením dle dodaného seznamu a o realizaci dalších připravených dopravních opatření bezodkladně po vydání stanovení pro jednotlivé akce. (10-0-0)**

**Úkol 4/4: Dodat TSK seznamy akcí.**

**T: 20.5.2015**

**O: P. Introvič**

**Usnesení 4.12: KCD žádá TSK o okamžité zahájení přípravy PD investičních akcí, primárně těch, které budou vybrány pracovní skupinou KCD ze seznamu nadlimitních investičních akcí. Tyto PD musí být zpracovány tak, aby bylo možné žádat o příspěvek ze SFDI z dotačního titulu „Cyklostezky“ pro rok 2016.**

**Usnesení 4.13: KCD žádá TSK o prověření dopravního řešení včetně stavebních úprav chodníkové stezky v ulici U Plynárny včetně napojení. (10-0-0)**

**Úkol 4/4: Informovat členy KCD, v jakém stavu je příprava křižovatky Bělehradská – Koubkova – Nuselská a zda tato křižovatka bude signalizována.**

**T: 7. 5. 2015**

**O: P. Introvič**

**Použité zkratky:**

<b>MHMP</b>	Magistrát hlavního města Prahy
<b>RHMP</b>	Rada hlavního města Prahy
<b>KCD</b>	Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu
<b>RFD</b>	Odbor rozvoje a financování dopravy
<b>ORD</b>	Oddělení rozvoje dopravy (součást RFD)
<b>IPR</b>	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
<b>TSK</b>	Technická správa komunikací hlavního města Prahy
<b>ROPID</b>	Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
<b>DPP</b>	Dopravní podnik hlavního města Prahy
<b>ODA</b>	Odbor dopravních agend
<b>MZE</b>	Ministerstvo zemědělství
<b>PD</b>	Projektová dokumentace
<b>SP</b>	Stavební povolení

***Příští jednání komise se uskuteční v úterý 9. 6. 2015 v 17:00 h***

Zapsal: **RNDr. Miroslav Prokeš**

Upravila: **Mgr. Sylva Švihelová**

Ověřil: **Stanislav Kozubek**