

## **10 top staveb léta 2017, které ovlivní zásadněji dopravu v měsících 7 – 8/2017 – TSK HMP, a.s.**

### **Magistrála – ulice Wilsonova a MUK Bulhar (MČ P2 – P8)**

úsek: od Hlávkova mostu k mimoúrovňové křižovatce Bulhar včetně

T: 8/2017

Souvislá údržba (fréza) vozovky

DO: Částečná uzavírka po jednom jízdním pruhu

#### **1. Barrandovský most nájezdová rampa (MČ P5)**

úsek: Nájezdová rampa z ulice K Barrandovu

T: 7/2017

Souvislá údržba (fréza) vozovky

DO: po polovinách

#### **2. K Barrandovu (MČ P5)**

úsek: K Holini – pražský okruh

T: 08-09/2017

Souvislá údržba (fréza) vozovky

DO: Realizace po etapách za úplné uzavírky s převedením dopravy do protisměru

#### **3. Plzeňská 1. a 2. etapa (MČ P5)**

úsek: Zahradníčkova – Zahradníčkova směr z centra a Zast. tram hotel Golf – Zahradníčkova

T: 7 - 8/2017

Souvislá údržba (fréza) vozovky

DO: po polovinách

#### **4. Patočkova (MČ P6)**

úsek: Bělohorská – Pod Královkou, do centra, Pod Královkou - Bělohorská z centra T: 7 - 9/2017

(Souvislá údržba (fréza) vozovky)

úsek: Brusnice – Střešovická - T: 8/2017-12/2018 (rekonstrukce komunikace, chodníků a odvodnění)

DO: Částečná uzavírka

#### **5. Evropská (MČ P6)**

úsek: Vlastina – MUK s Pražským okruhem – T: 8 -09/2017

úsek: Horoměřická – Gymnasijní (1. etapa) – T: 10 /2017

DO: Po polovinách v několika fázích

#### **6. Kunratická spojka 4. a 5. etapa (MČ P2 a P4)**

úsek: Okružní křižovatka s ul. Vídeňská a okružní křižovatka s ul. Vídeňská – Libušská

T: 8-09/2017

DO: Částečná uzavírka, jednosměrný provoz

#### **7. Vídeňská (MČ P4)**

úsek: K Výzkumným ústavům – K Zeleným domkům

rekonstrukce komunikace

T: 7-10/2017

DO: úplná uzavírka s objízdou trasou

#### **8. Nábřeží Kapitána (MČ P7)**

úsek: Letenský tunel – Dukelských hrdinů

T: 8-12/2017

rekonstrukce komunikace

DO: uzavírka po etapách

#### **9. Náchodská (P 20)**

Úsek: Přemostění PO – Stoliňská a Křižovatka s ul. Bystrá

T: 3.7.- 31.7./2017

Souvislá údržba (fréza) vozovky

DO : v prvním úseku je úplná uzavírka pro automobilovou dopravu. Průjezd BUS umožněn kyvadlově a v druhém úseku je částečná uzavírka.