TISK Z-433


DŮVODOVÁ ZPRÁVA


V roce 2007  probíhá výstavba IV. provozního úseku trasy metra C 2. etapa  Ládví – Letňany dle upraveného řídícího harmonogramu stavby s cílem dosáhnout zprovoznění v květnu roku 2008. Stavba je tedy  v nejvyšším stupni rozestavěnosti. V současné době se dokončují všechny tři stanice Střížkov, Prosek a Letňany, kde jsou prováděny práce na jejich definitivní architektonické podobě tj. dlažby, obklady, osvětlení a terénní úpravy okolí. Traťové tunely jsou stavebně zcela dokončené a jsou již předány k montáži technologie. 


Vlastní realizace tak probíhá v souladu s upraveným zkráceným řídícím harmonogramem tak, aby v průběhu 4. čtvrtletí 2007 byla dokončena montáž technologie  a provedeno základní odzkoušení napájecí soustavy. Od začátku roku 2008  budou probíhat zkoušky elektronického zabezpečovacího zařízení již s pojížděním vlakových souprav metra na tomto novém traťovém úseku. V 1. čtvrtletí 2008 budou probíhat funkční zkoušky provozních technologických souborů  a následně ve spolupráci s drážním správním orgánem DOP MHMP budou  zahájeny činnosti nutné k uvedení  trasy do provozu s cestujícími v květnu 2008.


Informace o postupu výstavby IV. provozního úseku trasy metra C, vč. financování byla již předložena RHMP jako informativní tisk č. 5197 na jednání dne 16.10.2007. Další konkretizující údaje a podrobnosti jsou  uvedeny v přehledových přílohách důvodové zprávy: - Investiční prostředky roku 2007 pro stavbu IV.C2 Ládví-Letňany 


Nezbytná finanční potřeba pro průběžné minimální financování prací provedených v roce 2007 dle upraveného řídícího harmonogramu činí  4 650 000 tis. Kč.

K dnešnímu dni jsou k dispozici finanční zdroje pro rok 2007 

- státní dotace                                                                                          275 000 tis. Kč

- dotace z rozpočtu hl. m. Prahy                                                          1 500 000 tis. Kč

tj. celkem                                                                                              1 775 000 tis. Kč

Pro financování v roce 2007 tedy chybí ještě                       2 875 000 tis. Kč
Disponibilní zdroje jsou již plně vyčerpány. 


Pro zajištění minimálního průběžného financování jako základního předpokladu pro zachování možnosti zprovoznění IV. provozního úseku  trasy C metra 2. et. v plánovaném termínu květen 2008 se proto předkládá  RHMP k odsouhlasení a následně ZHMP ke schválení  

návrh na  navýšení objemu rozpočtu roku 2007 tř. 8 - financování, pol. 8115   (přebytek hospodaření z roku 2006) vlastního hlavního města Prahy v kap. 0329-Doprava  o 2 875 000 tis. Kč za současného navýšení kapitálových výdajů, investiční dotace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (odd. par. 2221) určené na financování investiční akce č. 5535 - IV. provozní úsek trasy C metra 2. et. Ládví – Letňany. 

