Příloha č. 1 Informace do Zastupitelstva HMP

Shrnutí výsledků auditu pro Operační program Praha – Adaptabilita
Shrnutí hlavních zjištění

Na základě provedeného auditu OPPA jsme došli k závěru, že systém implementace OPPA je

v pokročilé fázi přípravy. Postupy pro implementaci jsou dobře zdokumentované (s výjimkou některých oblastí ke zlepšení) a z pohovorů s vybranými pracovníky bylo zřejmé, že jsou s postupy implementace dobře seznámeni.

Oceňujeme také dobrou úroveň spolupráce s pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy v průběhu auditu, což práci auditu usnadňovalo.

Hlavní zjištění auditu plánované implementační struktury OPPA lze shrnout do následujících bodů:

· OPPA nebyl k datu auditu 17. září 2007 schválen Evropskou komisí. Audit byl proveden na pracovní verzi OPPA ze dne 11. července 2007 a navazující programové dokumentaci. Finální verze OPPA ze dne 24. září 2007 byla Evropskou komisí schválena dne 16. října 2007. Schválený OPPA se může lišit od verze, která byla auditovaná. Navazující programové dokumenty také nebyly k 17. září 2007 předloženy ve finální verzi.

· Vývoj informačních systémů Benefit 7, Monit 7+ a rozhraní mezi systémy Monit 7+ a Ginis pro potřeby OPPA není dokončen. Není uzavřena smlouva o podpoře provozu informačních systémů mezi MHMP a MMR/CRR. Nastavení přístupových práv je provedeno velice obecně, neodpovídá navrženému rozdělení rolí, odpovědností a pracovním pozicím.

· Není dostatečně zajištěna kontrola dvojího financování z ostatních režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor. Současně také nedochází k dostatečné kontrole souladu s pravidly veřejné podpory.

· Kritéria pro formální a expertní hodnocení projektových žádostí nebyla k datu auditu

· schválena Monitorovacím výborem.

· K datu auditu nebyly v programové dokumentaci popsány některé významné prvky implementace, jako například metodika upravující postupy finančního útvaru pro OPPA nebo postupy pro administraci závěrečné MZ. Dále některé pracovní postupy nebyly popsány dostatečně, jako například postupy pro řešení systémových nesrovnalostí, metodika výběru vzorků pro kontrolu na místě nebo postupy pro projety v rámci technické pomoci.

· V dílčích případech jsme zaznamenali nekonzistentnosti v programové dokumentaci, týkající se např. lhůt a počtu bodů při administraci projektů a projektových žádostí.

Shrnutí hlavních doporučení

Doporučujeme dokončit vývoj informačních systémů Benefit 7, Monit 7+ a rozhraní mezi systémy Monit 7+ a Ginis. Doporučujeme uzavřít smlouvu o podpoře provozu informačních systémů mezi MHMP a MMR/CRR a nastavit přístupová práva dle navrženého rozdělení rolí, odpovědností a pracovních pozic.

Pro zajištění kontroly dvojího financování z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a kontroly souladu s pravidly veřejné podpory doporučujeme vytvořit jednotnou databázi příjemců podpory z evropských a státních prostředků a doporučujeme provádět kontrolu na dvojí financování a soulad s pravidly veřejné podpory v rámci formálního posouzení projektových žádostí nebo před podpisem grantové smlouvy.

Navržená kritéria pro formální a expertní hodnocení projektových žádostí doporučujeme co nejdříve předložit MV ke schválení.

Pro zajištění plné administrativní připravenosti na čerpání prostředků, doporučujeme dopracovat chybějící či nedostatečné pracovní postupy tak, aby umožňovaly jednoznačný a transparentní výkon činnosti.

Dále doporučujeme odstranit nekonzistentnosti v programové dokumentaci a v případě nových či dopracovaných pracovních postupů ověřit jejich konzistentnost s ostatní programovou dokumentací.
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